



Program Opera ional Capacitate Administrativ

CERERE DE FINAN ARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE	
Se completeaz de c tre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Institu ia: Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Capacitate Administrativ	
Num r de înregistrare.....	Numele i prenumele persoanei care înregistreaz
Data înregistr rii	Semn tura.....
Cod apel: POCA/924/2/2/Cre terea transparen ei, eticii i integrit ii în cadrul autorit ilor i institu iilor publice	Cod proiect 151800
Titlul proiectului	Prevenirea coruptiei la Primaria Miercurea Ciuc
Componenta 1	CP15/2021 pentru regiunile mai pu in dezvoltate - Sprijinirea m surilor referitoare la prevenirea corup iei la nivelul autorit ilor i institu iilor publice locale
Axa Prioritar	Administra ie public i sistem judiciar accesibile i transparente
Opera iunea	Cre terea transparen ei, eticii i integrit ii în cadrul autorit ilor i institu iilor publice
Schema de ajutor de stat	

TITLUL PROIECTULUI

Prevenirea coruptiei la Primaria Miercurea Ciuc

INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organiza ie: MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC
Tipul Organiza iei: unitate administrativ teritorial nivel local
Este întreprinderea IMM: NU
Cod de înregistrare fiscal /CIF: 4245747
Num r de înregistrare la Registrul autorit ilor publice: 22205
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Data infiin rii: 08/07/1993
Înregistrat in scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA
Adresa po tal : Municipiul Miercurea Ciuc, România, Str. piata Cetatii nr. 1, , jude ul Harghita, cod po tal 530110, România
Telefon/Fax: 0266315120 / 0266371165
Adresa e-mail: edosa@szereda.ro
Pagina Web: www.miercureaciuc.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTIT II

Func ie: primar
Nume: Attila Korodi
Telefon/Fax: 0740300977 / -
Adres de e-mail: dosa.eszter@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO71TREZ35121 A480101XXXX	21A480101	TREZORERIE	MIERCUREA CIUC	REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE, nr.20, Localitate Municipiul Miercurea Ciuc, Cod postal: 530223,Harghita, România	TREZ
RO18TREZ35121 A480102XXXX	21A480102	TREZORERIE	MIERCUREA CIUC	REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE, nr.20, Localitate Municipiul Miercurea Ciuc, Cod postal: 530223,Harghita, România	TREZ
RO62TREZ35121 A480103XXXX	21A480103	TREZORERIE	MIERCUREA CIUC	REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE, nr.20, Localitate Municipiul Miercurea Ciuc, Cod postal: 530223,Harghita, România	TREZ

EXERCII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2005 - 31/12/2005	284		560,646,756.00	152,801,516.00		546,676,575.00				
01/01/2016 - 31/12/2016	276	0.00	593,339,840.00	124,424,692.00	0.00	565,911,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2017 - 31/12/2017	292		638,413,856.00	136,771,688.00		613,999,413.00				
01/01/2018 - 31/12/2018	306	0.00	651,238,738.00	73,144,548.00	0.00	572,585,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2019 - 31/12/2019	311	0.00	702,616,210.00	110,450,252.00	0.00	655,845,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINANRI

Asisten acordat anterior

Cod SMIS: 3303

Titlul proiectului: REABILITARE, MODERNIZAREA I ECHIPAREA LICEELOR MÁRTON ÁRON I SEGÍT MÁRIA DIN MIERCUREA CIUC

Nr. de înregistrare contract: 534/14.09.2009 / 14 SEP 2009

Dat începere: 15 SEP 2009

Dat finalizare: 14 SEP 2012

Valoarea total proiect: 25,496,953.25 LEI

Valoare eligibil proiect: 21,145,865.90 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 21,145,865.90 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 703,614.95 LEI

Rambursare efectiv : 17,922,587.77 LEI

Entitate finanatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal naional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Reabilitarea, modernizarea i echiparea unei cl diri, care este cea mai mare cl dire de liceu nu numai în Regiunea Centru, dar i în Transilvania. În cei aproape 100 de ani, de când a fost construit cl direa, nu s-au realizat lucr ri de repara ii capitale pe cl dire, ci doar repara ii curente, astfel valoarea ini ial a ei s-a amortizat.

Valoarea ad ugat a proiectului consta, pe o parte, în asigurarea egalit ii de anse pentru copiii din mediul urban i rural, deoarece aceste copii pot beneficia de aceea i servicii de calitate în domeniul educa iei, iar pe de alt parte, în asigurarea egalit ii de anse atât pentru persoanele cu dizabilit i fizice, cât i pentru elevii de etnie rrom . Valoarea ad ugat a prezentului proiect este reprezentat i de faptul, c ob ine o schimbare calitativ , datorit echipamentelor i metodelor didactice achizi ionate i implementate, i în acela i timp contribuie la sc derea i eliminarea analfabetismului digital.

Rezultate

Numarul salilor de clase reabilitate 46
Cabinet de limbi straine 6
Cabinet de informatica 5
Laboratoare speciale 7

Numarul salilor didactice cu acces la Internet 64

Numarul de echipamente IT achizitionate prin proiect: Calculatoare PC 209, Monitoare LCD 155, Ptoiectoare fixe 48, Proiectoare TIP II 6, Table interactive 48

Activități finanțate

Reabilitarea clădirii destinate unităților de învățământ, atât a salilor didactice cât și a spațiilor comune; dotare cu echipament didactic; echipamente informatice și specifice laboratoarelor de fizică, matematică, chimie, biologie, limbi.

Cod SMIS: 19444

Titlul proiectului: ÎMBUNĂȚIREA SERVICIULUI SOCIAL DE CREȘTERE DIN MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC

Nr. de înregistrare contract: 2394 / 03 NOI 2011

Data începerii: 04 NOI 2011

Data finalizării: 03 AUG 2013

Valoarea totală proiect: 3,417,928.72 LEI

Valoarea eligibilă proiect: 2,693,244.45 LEI

Valoarea eligibilă beneficiar: 2,693,244.45 LEI

Valoarea sprijin beneficiar: 2,639,379.56 LEI

Rambursare efectivă: 1,615,916.09 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este de creșterea spațiilor multifuncționale de calitate în favoarea beneficiarilor și a celor ce asigură servicii acestora în cadrul Creșterii din municipiul Miercurea Ciuc.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obținerea de spații utilizabile în condiții de siguranță și sănătate
2. Creșterea capacității Creșterii de a asigura servicii în condiții de calitate beneficiarilor și
3. Creșterea numărului de copii ce vor beneficia de servicii de creștere și atingerea unui număr de 60-70 de copii prezenți zilnic în creșterea (cea existentă și cea care se va amenaja prin proiect)
4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate, inclusiv a condițiilor medico-sanitare

Rezultate

Centre sociale reabilitate 1

Acces crescut la serviciile oferite în centrele sociale reabilitate 193,75%

Număr locuri de muncă permanente 9 din care: femei 8, bărbați 1

Activități finanțate

- ? Extinderea, masardarea clădirii pentru realizarea de spații pentru trei grupe de copii a câte 20, deci în total pentru 60 de copii, bucătărie, birou, vestiar personal, cabinet medical, izolator, sală metodică, administrație, hol, grupuri sanitare
- ? Amenajarea spațiilor la parter
- ? Extinderea construcției la parter cu spațiu pentru încă o grupă
- ? Reînnoirea acoperișului deteriorat, schimbarea învelitorii
- ? Desfacerea tencuielii și repararea la tencuieli, gletuire și vopsire cu vopsea lavabilă pe pereți și tavane atât în interior cât și în exterior
- ? Înlocuirea pardoselii deteriorate și a gresiei în grupurile sanitare și coridoare

- ? Realizarea de grupuri sanitare noi
- ? Placarea cu faianș a pereților grupurilor sanitare
- ? Repararea tâmplăriei interioare și exterioare uzate cu tâmplărie din lemn cu geamuri termopan
- ? Înlocuirea totală a instalațiilor electrice, sanitare, de alimentare cu apă și canalizare, după redimensionarea acestora la noile cerințe
- ? Amenajarea curții, echiparea cu mobilier pentru copii
- ? Dotarea interioară a clădirii cu mobilier necesar pentru funcționarea corespunzătoare a creșei
- ? Refacerea împrejurimii
- ? Amenajarea intrării

Cod SMIS: 17772

Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii publice de bază în stațiunea Harghita Băi pentru sprijinirea turismului bazat pe resurse specifice locale, cu scopul de a crește numărul vizitatorilor și a atrage noi investiții în domeniul turismului, precum și crearea de noi locuri de muncă.

Nr. de înregistrare contract: 3209/26.06.2012 / 26 IUN 2012

Dat început: 27 IUN 2012

Dat finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 15,633,771.45 LEI

Valoare eligibilă proiect: 10,265,875.00 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 10,265,875.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 10,060,557.00 LEI

Rambursare efectivă: 6,968,631.69 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Dezvoltarea infrastructurii publice de bază în stațiunea Harghita Băi pentru sprijinirea turismului bazat pe resurse specifice locale, cu scopul de a crește numărul vizitatorilor și a atrage noi investiții în domeniul turismului, precum și crearea de noi locuri de muncă.

Obiective specifice

? Asigurarea accesibilității de calitate adecvată a stațiunii Harghita Băi, localitate componentă a municipiului Miercurea Ciuc, prin dezvoltarea și modernizarea rețelei stradale, crearea parcurilor și stațiilor de autobuze pentru turiști, care facilitează turismul montan și de schi

? Protejarea și conservarea cadrului natural prin crearea unei infrastructuri adecvate (punct de colțetare de zăbrele, trotuare, amenajări de teren)

? Îmbogățirea serviciilor turistice și valorificarea durabilă a resurselor naturale prin atragerea în oferta turistică a izvoarelor de apă minerală și a mofetei, a traseelor turistice prin marcare și realizarea panourilor indicatoare pe teritoriul stațiunii Harghita Băi.

? Asigurarea unui simț de confort și de siguranță respectiv prelungirea programelor de agrement (schi, patinaj, programe libere) prin realizarea sistemului de iluminat public prin care ofertele turistice zilnice pot fi extinse cu 2-3 ore fiecare zi.

Rezultate

Stațiune turistică de interes local reabilitată

4329 ml drum modernizat

965 ml accese pietonale și 4.853,50 mp parcuri amenajate

60 mp Spațiu de colectare de zăbrele,

6053 ml Sistem iluminat public subteran

13 buc. corăuri de gunoi

14 buc. marcaje turistice

Clădirea mofetei modernizată, extinsă (494,64 mp)

199 stâlpi și corpuri de iluminat public

Activități financiare

reabilitare drum, accese, parcuri, ziduri de sprijin,
sistem de evacuare ape meteorice
modernizare sistem de iluminat public
dotări: corburi de gunoi, marcaje turistice,

Cod SMIS: 7729

Titlul proiectului: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRILOR DESTINATE SERVICIILOR SOCIALE: CENTRU PENTRU TINERET – FAZA I

Nr. de înregistrare contract: 1182 / 17 DEC 2012

Data începere: 18 DEC 2012

Data finalizare: 18 DEC 2012

Valoarea totală proiect: 2,446,799.93 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,771,645.49 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 1,771,645.49 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,736,212.80 LEI

Rambursare efectivă : 1,247,091.46 LEI

Entitate financiară: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală :

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Municipiului Miercurea Ciuc, prin :

- îmbunătățirea condițiilor oferite tinerilor precum și sprijinirea acestora pentru integrarea în societate ;
- informarea și consilierea tinerilor;
- organizarea de seminarii și programe de formare pentru tineri;
- prin implementarea proiectului se dorește eliminarea discriminării între clase sociale, sexe, etnii.

Rezultate

Centre sociale modernizate 354.9 mp

Persoane care beneficiază de servicii sociale oferite de centrul social modernizat, din care :

- tineri cu vârsta cuprinsă între 14 – 20 de ani 551 elevi
- persoane de etnie roma 138
- alte persoane defavorizate 27

Beneficiari de servicii sociale, oferite de centrul social modernizat, pe grupe de vârstă :

- 0 – 18 ani 496 persoane
- 19 – 60 ani 55 persoane

Activități financiare

- Realizarea investiției
- ? organizare șantier
- ? lucrări de construcții și arhitectură,

- ? instalatii sanitare,
- ? instalatii electrice,
- ? instalatii termice,
- ? instalatii gaze,
- ? instalatii paratrasnet,
- ? instalatii curenti slabi,
- ? retele,
- ? dotari si necorporale,
- ? achizitie echipamente si utilaje,
- ? alte cheltuieli (comisioane, taxe, cost credit, cost neprevazut)

Cod SMIS: 7724

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE: MODERNIZAREA SPA IILOR PUBLICE URBANE: STRADA PET FI SÁNDOR, PIA A MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY I PIA A LIBERT II DIN MIERCUREA-CIU

Nr. de înregistrare contract: 1121 / 17 DEC 2012

Dat începere: 18 DEC 2010

Dat finalizare: 17 FEB 2014

Valoarea total proiect: 35,279,889.26 LEI

Valoare eligibil proiect: 28,220,429.52 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 28,220,429.52 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 27,656,020.93 LEI

Rambursare efectiv : 16,017,959.30 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este cre terea calit ii spa iilor publice urbane în favoarea îmbun t irii calit ii de via al popula iei citadine, iar prin reînnoirea acestor spa ii, pomovarea rolului spa iilor urbane ca factori de localizare „slabi” pe baza principiului de Baukultur.

OBIECTIVELE SPECIFICE al proiectului sunt:

- ? cre terea accesabilit ii spa iilor publice i a institu iilor în centrul ora ului
- ? crearea unor spa ii publice atr g toare
- ? crearea loca iilor pentru evenimente culturale
- ? cre terea competitivit ii sectoarelor economice din domeniile servicii i comer
- ? îmbun t irea image-ului ora ului în jude i pe plan regional
- ? crearea unui mediu construit s n tos i a infrastructurii moderne
- ? punere în func ionare centrul ora ului ca centru administrativ al jude ului
- ? remodelarea traficului în centrul ora ului
- ? extinderea re elei de piste pentru biciclet în ora
- ? contribuie la dezvoltarea diferitelor tipuri de activit i de turism identificate în PIDU (sport, religie, turism de conferin)
- ? asigurarea condi iilor mai bune pentru valorificarea mo tenirii culturale
- ? asigurarea condi iilor mai bune pentru afaceri cu accent pe domeniile C+D i inova ie
- ? asigurarea condi iilor mai bune pentru servicii i comer

Rezultate

Spa ii publice modernizate: str. Petofi Sandor, p a. Majlath G.K. i Promenad 41660 mp
Spa ii publice inchiriable in zone pietonale 480 mp
Spa ii destinate traficului (parc ri, drumuri, piste pentru ciclism) 6.539 mp din care 986 [m] piste pentru ciclism
Num rul locurilor de parcare: 177 loc de parcare, din care 10 locuri destinate persoanelor cu dizabilit i intr-un procent de
Spa ii publice pietonale modernizate (trotuare, scuaruri): 31254 mp
Spa ii verzi reamenajate: 3387 mp
Vegeta ie înalt (arbori peste 2,5 m): 236 buc
Iluminat public, l mpi de în l ime 3,5 m: 77 buc.
Treceri de pietoni cu marcaje speciale pentru nev z tori: 11 buc
Acces al persoanelor cu dizabilit i în spa iu public neingr dit: 41660 mp

Activit i financ ate

Reabilitare spatii publice urbane: platforme pavate , suprafata pietonal va fi în unele zone pavate sau îmbr cate diferit, remodelarea elementelor de mobilier urban, cuprinzându-le într-un sistem de dungii din piatr prelucrat superior care se transform în socluri de mobilier urban, cum ar fi lamapadare, co uri de gunoi, b nci de ezut, panouri info. Iluminatul public: Un iluminat general cu o atmosfer de epoc asigurat de lamapadare de în l ime medie de 3,5 m, care vor avea un design adecvat, luciuri de ap , cu alimentare din re eaua de ap centralizat a municipiului

Cod SMIS: 48581

Titlul proiectului: REABILITARE TERMIC A CL DIRII DE LOCUIT – STR. KOSSUTH LAJOS NR. 28-30-32-34-36

Nr. de înregistrare contract: 1 / 11 FEB 2014

Dat începere: 12 FEB 2014

Dat finalizare: 11 DEC 2015

Valoarea total proiect: 2,704,840.00 LEI

Valoare eligibil proiect: 2,497,438.00 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 2,497,438.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,498,463.00 LEI

Rambursare efectiv : 796,022.62 LEI

Entitate financ atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este identic cu obiectivul domeniului major de interven ie, i îl reprezint crearea/men inerea de locuri de munc i promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbun t irii eficien ei energetice a blocurilor de locuin e din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la cre terea/men inerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivul specific al proiectului este de a reabilitarea termic a unui num r de 1 bloc de locuin din Municipiul Miercurea Ciuc, astfel se vor reduce consumurile energetice ale popula iei, mai ales a acelor categorii sociale care au cea mai mare nevoie de sprijin. În selectarea proiectelor s-a inut seama de necesitatea de reabilitare a blocurilor, pe de alt parte i de categoriile sociale afectate de aceste îmbun t iri, astfel s-au selectat acele blocuri care aveau cea mai mare nevoie de a fi reabilitate. Prin reabilitarea blocurilor se va ajunge la o economie la facturile de energie ale popula iei, deoarece eficien a energetic a acestor blocuri va cre te, vor fi izolate conform celor mai noi standarde în domeniu, astfel se vor reduce pierderile de c ldur i sistemul de înc lzire centralizat sau cel individual va reu i s func ioneze mai eficient.

Rezultate

Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice 114
 Suprafața reabilitată termic aria locuibilă 7.736 mp
 Suprafața ferestrelor și uși înlocuite 896,34 mp
 Economia anuală de energie în kWh/an și în tone echivalent petrol 782.427,02 Kwh/an, 60,48 tep
 Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră – echivalent CO₂: 188.622 Kg/CO₂/an

Activități financiare

- ? Termoizolarea pereților exteriori ai clădirii cu un strat termoizolant din plăci de polistiren expandat ignifugat EPS 80, de 10 cm grosime
- ? Realizarea barierelor de protecție la incendiu pe fațade, prin dispunerea unui strat de vată bazaltică rigidă de 10 cm grosime și 60 cm în lățime pe tot perimetrul clădirii din două niveluri deasupra ferestrelor. Vată bazaltică se va aplica conform tehnologiei termosistem, finisajul exterior fiind unitar.
- ? Înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn cu tâmplărie din PVC (culoare albă), cu cinci camere interioare, cu geam termoizolant Low-E și cu fante (clapete sau grile de aerisire) pentru asigurarea schimbului controlat de aer cu mediul exterior.
- ? Montarea de glafuri exterioare din tablă de aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, culoare albă sau glafuri PVC culoare albă.
- ? Palele exterioare ai gurilor de tâmplărie se vor termoizola prin placare cu polistiren expandat grafitat, de 3 cm grosime.
- ? Închiderea balcoanelor și a logiilor cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant Low-E, realizarea de parapet plin din material ușor (acolo unde este parapet metalic) și realizarea de copertine ușoare la balcoanele neacoperite
- ? Înlocuirea tâmplăriei metalice de la accesele în bloc cu tâmplărie din aluminiu (culoare albă), cu geam termoizolant Low-E
- ? Termoizolarea planșeului peste subsol tehnic, în zona accesului pentru locatari, prin aplicarea la intradosul plăcii de beton a unui strat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat prin tencuire de plasă de sticlă
- ? Termoizolarea planșeului peste ultimul etaj prin aplicarea unui strat termoizolant suplimentar din polistiren expandat ignifugat de 20 cm grosime, EPS120, montat pe un strat suport barieră de vapori. Peste termoizolație se va realiza o hidroizolație în 2 straturi, ultimul fiind acoperit cu ardezie.
- ? Termoizolarea rosturilor dintre clădiri.
- ? Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază:
 - o Refacerea finisajelor anvelopei cu tencuială decorativă silicatică
 - o Reparații la plăcile balcoanelor, acolo unde este cazul prezintă clivaje
 - o Reparații la în jurul tocurilor, la spațiile vitrate care se înlocuiesc
 - o Traseele cablurilor de telecomunicații montate aparent pe fațade se vor devia sau se vor masca în jgheaburi de protecție din PVC ignifug, cu avizul prealabil al ROMTELECOM
 - o Acolo unde este necesar, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică se va modifica poziția de montaj a instalației exterioare de utilizare gaze naturale, existând pe fațade. Lucrările de intervenție se vor executa de o firmă atestată, agreată E-ON Gaz, cu avizul prealabil al deținătorului de utilitate.
- ? Descrierea lucrărilor suplimentare:
 - o Aducerea în stadiu inițial de către constructor a spațiului verde aferent clădirii

Cod SMIS: 48857

Titlul proiectului: REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII DE LOCUIT – STR. HARGHITA NR. 2-4-6-8

Nr. de înregistrare contract: 4080 / 07 MAR 2014

Data începerii: 08 MAR 2014

Data finalizării: 07 SEP 2015

Valoarea totală proiect: 2,766,524.00 LEI

Valoarea eligibilă proiect: 2,510,262.00 LEI

Valoarea eligibilă beneficiar: 2,510,262.00 LEI

Valoarea sprijin beneficiar: 1,506,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 1,149,526.40 LEI

Entitate financiară: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională:

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este identic cu obiectivul domeniului major de intervenie, i îl reprezint crearea/men inerea de locuri de munc i promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbun t irii eficien ei energetice a blocurilor de locuin e din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la cre terea/men inerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivul specific al proiectului este de a reabilitarea termic a unui num r de 1 bloc de locuin din Municipiul Miercurea Ciuc, astfel se vor reduce consumurile energetice ale popula iei, mai ales a acelor categorii sociale care au cea mai mare nevoie de sprijin. În selectarea proiectelor s-a inut seama de necesitatea de reabilitare a blocurilor, pe de alt parte i de categoriile sociale afectate de aceste îmbun t iri, astfel s-au selectat acele blocuri care aveau cea mai mare nevoie de a fi reabilitate. Prin reabilitarea blocurilor se va ajunge la o economie la facturile de energie ale popula iei, deoarece eficien a energetic a acestor blocuri va cre te, vor fi izolate conform celor mai noi standarde în domeniu, astfel se vor reduce pierderile de c ldu r i sistemul de înc lzure centralizat sau cel individual va reu i s func ioneze mai eficient.

Rezultate

Nr. de apartamente reabilitate pentru cre terea eficien ei energetice 7.230 mp

Suprafa ferestre i u i înlocuite 1.890 mp

Suprafa a reabilitat termic aria util 7.230 mp

Economia anual de energie în kWh/an i în tone echivalent petrol 595.275,39 kWh/an , 48,75 tep

Reducerea anual a emisiilor de gaze cu efect de ser – Echivalent CO2: 114.600 KgCO2/an

Activit i finan ate

- ? Termoizolarea pere ilor exteriori ai cl dirii cu un strat termoizolant din pl ci de polistiren expandat ignifugat EPS 80, de 10cm grosime;
- ? Realizarea barierelor de protec ie la incendiu pe fa ade, prin dispunerea unui strat de vat bazaltic rigid de 10cm grosime i 60cm în l ime pe tot perimetrul cl dirii, din dou în dou nivele deasupra ferestrelor. Vata bazaltic se va aplica conform tehnologiei termosistem, finisajul exterior fiind unitar.
- ? Înlocuirea tâmpl riei exterioare din lemn cu tâmpl rie din PVC (culoare alb), cu cinci camere interioare, cu geam termoizolant Low-E i cu fante (clapete sau grile de aerisire) pentru asigurarea schimbului controlat de aer cu mediul exterior.
- ? Înlocuirea placajului orizontal de lemn cu p strarea sec iunii scândurii i dispunerii acestora. Materialul utilizat va fi lemn de larice.
- ? Montarea de glafuri exterioare din tabl de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, culoare alb.
- ? pale ii exteriori ai golurilor de tâmpl rie se vor termoizola prin placare cu polistiren expandat grafitat, de 3cm grosime.
- ? Închiderea balcoanelor total de pe fa ada nord-estic , lateral spate sud-vest, lateral spate nord-vest i par ial pe celelalte laturi, cu tâmpl rie din PVC cu geam termoizolant Low-E, realizarea de parapet plin din materiale u oare (acolo unde este parapet metalic);
- ? Înlocuirea tâmpl riei metalice de la accesele în bloc cu tâmpl rie din aluminiu (culoare alb), cu geam termoizolant Low-E i cu fante (clapete sau grile de aerisire) pentru asigurarea schimbului controlat de aer cu mediul exterior;
- ? Desfacerea elementelor de tip arpanct de pe fa ade i realizarea termoizola iei sub acestea. Înlocuirea iglelor deteriorate care prezint pericol pentru siguran a popula iei;
- ? Termoizolarea plan eului peste ultimul etaj prin aplicarea unui strat termoizolant suplimentar din polistiren expandat ignifugat de 20cm grosime, EPS120, montat pe un strat suport barier de vapor. Peste termoizola ie se va realiza o hidroizola ie în 2 straturi, ultimul strat fiind protejat cu ardezie.
- ? Montare profil de rost între cl diri.
- ? Refacerea finisajelor anvelopei dup interven ia de izolare termic , cu tencuial decorativ silicatic .
- ? Repararea la intrados balcoane, parape i balcoane, atic i zone decopertate cu mortar MT50
- ? Execu ia de copertine din policarbonat 8 mm, pe structur metalic , la balcoanele care r mân deschise, din panouri sandwich pentru acoperi de 60 mm, pentru balcoanele care vor fi închise, cu tâmpl rie din PVC.
- ? Traseele cablurilor de telecomunica ii montate aparent pe fa ade se vor devia sau se vor masca în jgheaburi de protec ie din PVC ignifug, cu avizul prealabil al ROMTELECOM.
- ? Pentru realizarea lucr rilor de reabilitare termic se va modifica pozi ia de montaj a instala iei exterioare de utilizare gaze naturale, existent pe fa ade. Lucr rile de interven ie se vor executa de o firm atestat /agreat E-ON Gaz, cu avizul prealabil al de in torului de utilit i.
- ? Aducerea la stadiul ini ial de constructor a spa iului verde aferent cl dirii.

Cod SMIS: 53399

Titlul proiectului: REABILITARE TERMIC CORP PRINCIPAL COAL COLEGIUL NA IONAL OCTAVIAN GOGA DIN MIERCUREA CIUC

Nr. de înregistrare contract: 4659/19.09.2014 / 19 SEP 2014

Dat începere:	20 SEP 2014	
Dat finalizare:	19 AUG 2015	
Valoarea total proiect:	2,721,750.61	LEI
Valoare eligibil proiect:	1,818,926.54	LEI
Valoare eligibil beneficiar:	1,818,926.54	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	1,782,548.00	LEI
Rambursare efectiv :	1,015,875.93	LEI
Entitate finan toare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obeictivul general: reabilitarea termic al corpului principal din complexul COLEGIUL NA IONAL OCTAVIAN GOGA, integrarea acestuia în circuitul modern de activitate didactic i pedagogic , prin cre terea gradului de confort, reutilarea incintelor pentru a fi conforme cu nivelul actual al standardelor de func ionare.

Obiectivele specifice:

- Cre terea gradului mediu de utilizare a unit ii colare.
- Accesul la o educa ie de calitate al copiilor:
 - ? din localit i rurale;
 - ? cu p rin ii pleca i în str in tate;
 - ? care provin din familii monoparentale;
 - ? cu cerin e educative speciale.
- Cre terea num rului tinerilor accepta i în institu ii de educa ie superioar .
- Îmbun t irea calit ii în educa ie, sporirea performan elor elevilor.
- Îmbun t irea calit ii locului de munca
- Cre terea eficien ei energetice prin:
 - ? utilizarea materialelor speciale certificate C.E.;
 - ? termoizolare;
 - ? schimbarea ferestrelor i u ilor.
 - ? Reabilitarea sistemului de incalzire
- Con tinentizarea în rândul beneficiarilor a principiilor Uniunii Europene cum sunt: egalitatea de ans , sus inerea dezvolt rii durabile i cre terii eficien ei energetice.

Rezultate

Unit i de înv mânt reabilitate: 1

Acces crescut la infrastructura educa ional reabilitat 100%

Activit i finan ate

Reabilitare termica a p r ilor opace i vitrate, al plan eului peste subsol i al plan eului peste ultimul nivel

Reabilitarea sistemului de iluminat

Cod SMIS: 50730

Titlul proiectului: REABILITAREA TERMIC A BLOCURILOR DE LOCUIN E ÎN VEDEREA RIDIC RII PERFORMAN EI ENERGETICE - 10 BLOCURI DE LOCUIN E DIN MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC CU REGIM DE ÎN L IME P+4E

Nr. de înregistrare contract: 4846/31.10.2014 / 31 OCT 2014

Dat începere: 01 NOI 2014

Dat finalizare: 01 NOI 2016

Valoarea total proiect:	11,156,454.82	LEI
Valoare eligibil proiect:	8,916,779.22	LEI
Valoare eligibil beneficiar:	8,916,779.22	LEI
Valoare sprijin beneficiar:	5,350,067.00	LEI
Rambursare efectiv :	1,572,244.86	LEI
Entitate finan toare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

10 blocuri de locuin e reabilitate termic, care sunt izolate termic conform ultimelor standarde în domeniu, astfel se reduce consumul de energie necesar înc lzirii acestor locuin e i îmbun t irea condi iilor de locun pentru un num r de 415 de familii , care locuiesc în blocurile respective pe de alt parte se vor reduce consturile de între inere pentru aceste familii aspectul estetic al ora ului va cre te.

Rezultate

Cre terea aspectul estetic al ora ului, reducerea consumul de energie necesar înc lzirii locuin elor

Activit i finan ate

Reabilitare termica a 10 blocuri de locuin e cu 4 etaje: partea opac i vitrat , plan eul peste supbsol i plan eul peste ultimul nivel, jgheaburile i burlanele, schimbarea iglelor

Cod SMIS: 50728

Titlul proiectului: REABILITAREA TERMIC A BLOCURILOR DE LOCUIN E ÎN VEDEREA RIDIC RII PERFORMAN EI ENERGETICE - 11 BLOCURI DE LOCUIN E DIN MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC CU REGIM DE ÎN L ÎME P+4E

Nr. de înregistrare contract: 5002/27.01.2015 / 27 IAN 2015

Dat începere: 28 IAN 2015

Dat finalizare: 01 NOI 2026

Valoarea total proiect: 10,098,323.49 LEI

Valoare eligibil proiect: 7,484,404.94 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 7,484,404.94 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,490,642.96 LEI

Rambursare efectiv : 1,620,406.68 LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din



Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

11 blocuri de locuin e reabilitate termic, care sunt izolate termic conform ultimelor standarde în domeniu, astfel se reduce consumul de energie necesar înc lzirii acestor locuin e i îmbun t irea condi iilor de locun pentru un num r de 368 de familii, care locuiesc în blocurile respective pe de alt parte se vor reduce consturile de între inere pentru aceste familii aspectul estetic al ora ului va cre te.

Rezultate

Cre terea aspectul estetic al ora ului, reducerea consumul de energie necesar înc lzirii locuin elor

Activit i finan ate

Reabilitare termica a 11 blocuri de locuin e cu 4 etaje: partea opac i vitrat , plan eul peste supbsol i plan eul peste ultimul nivel, jgheaburile i burlanele, schimbarea iglelor

Cod SMIS: 114528

Titlul proiectului: Reabilitare Gr dini a Aranyalma

Nr. de înregistrare contract: 1908 / 03 MAI 2018

Dat începere: 01 AUG 2014

Dat finalizare: 31 IUL 2020

Valoarea total proiect: 4,202,792.07 LEI

Valoare eligibil proiect: 3,477,977.35 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 3,477,977.35 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,956,280.75 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activit i finan ate

Cod SMIS: 115400

Titlul proiectului: Reabilitare coal Gimnazial Liviu Rebreanu

Nr. de înregistrare contract: 2097 / 14 MAI 2018

Dat începere: 01 AUG 2014

Dat finalizare: 30 NOI 2020

Valoarea total proiect: 4,013,136.07 LEI

Valoare eligibil proiect: 3,076,795.28 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 3,076,795.28 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,615,275.99 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activit i finan ate

Cod SMIS: 115401

Titlul proiectului: Reabilitare cola Gimnazial József Attila

Nr. de înregistrare contract: 2072 / 14 MAI 2018

Dat începere: 01 AUG 2014

Dat finalizare: 30 SEP 2020

Valoarea total proiect: 6,214,244.55 LEI

Valoare eligibil proiect: 4,705,155.57 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 4,705,155.57 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 3,999,382.24 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de



M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activit i finan ate

Cod SMIS: 114526

Titlul proiectului: Reabilitare Gr dini a Tulipán

Nr. de înregistrare contract: 2207 / 04 IUN 2018

Dat începere: 01 SEP 2014

Dat finalizare: 30 NOI 2020

Valoarea total proiect: 1,318,351.48 LEI

Valoare eligibil proiect: 1,123,493.74 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 1,123,493.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 954,969.69 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activități financiare

Cod SMIS: 115799
Titlul proiectului: Reabilitare coal Gimnazial Nagy Imre
Nr. de înregistrare contract: 2498 / 20 IUN 2018
Dat începere: 01 IAN 2017
Dat finalizare: 30 NOI 2020
Valoarea total proiect: 7,723,509.12 LEI
Valoare eligibil proiect: 6,466,322.51 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 6,466,322.51 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 5,496,374.13 LEI
Rambursare efectiv : LEI
Entitate finanatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legal națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitară

Baza legal :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activități financiare

Cod SMIS: 114527
Titlul proiectului: Reabilitare Gr dinii a Cimboră
Nr. de înregistrare contract: 2450 / 02 IUL 2018
Dat începere: 01 NOI 2015
Dat finalizare: 31 OCT 2020
Valoarea total proiect: 2,694,807.36 LEI
Valoare eligibil proiect: 2,198,040.73 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 2,198,040.73 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,860,962.41 LEI
Rambursare efectiv : LEI
Entitate finanatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de



M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activit i finan ate

Cod SMIS: 117778

Titlul proiectului: Reabilitare Internatului la Colegiul National Octavian Goga

Nr. de înregistrare contract: 2820 / 31 IUL 2018

Dat începere: 01 NOI 2015

Dat finalizare: 31 IUL 2021

Valoarea total proiect: 3,107,632.36 LEI

Valoare eligibil proiect: 2,149,803.74 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 2,149,803.74 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,827,333.18 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activități financiare

Cod SMIS: 117775
Titlul proiectului: Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel József
Nr. de înregistrare contract: 2935 / 04 SEP 2018
Dat începere: 01 DEC 2015
Dat finalizare: 30 NOI 2020
Valoarea total proiect: 7,301,599.87 LEI
Valoare eligibil proiect: 4,502,943.10 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 4,502,943.10 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 3,827,501.64 LEI
Rambursare efectiv : LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activități financiare

Cod SMIS: 118395
Titlul proiectului: Reabilitarea Internatului La Liceul Tehnologic Székely Károly
Nr. de înregistrare contract: 2965 / 04 SEP 2018
Dat începere: 01 OCT 2015
Dat finalizare: 31 IUL 2021
Valoarea total proiect: 3,762,541.57 LEI
Valoare eligibil proiect: 2,702,149.05 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 2,702,149.05 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 2,296,826.69 LEI
Rambursare efectiv : LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: LEI din data de



M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activit i finan ate

Cod SMIS: 117777

Titlul proiectului: Reabilitare Liceul Tehnologic Joannes Kájoni

Nr. de înregistrare contract: 2902 / 04 SEP 2018

Dat începere: 01 FEB 2015

Dat finalizare: 30 NOI 2020

Valoarea total proiect: 4,677,908.93 LEI

Valoare eligibil proiect: 3,653,539.08 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 3,653,539.08 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 3,105,508.22 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activități financiare

Cod SMIS: 117776
Titlul proiectului: Reabilitare Liceul Tehnologic Kós Károly
Nr. de înregistrare contract: 3095 / 06 SEP 2018
Dat începere: 01 DEC 2015
Dat finalizare: 30 NOI 2020
Valoarea total proiect: 4,093,216.50 LEI
Valoare eligibil proiect: 3,587,940.37 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 3,587,940.37 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 3,049,749.31 LEI
Rambursare efectiv : LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activități financiare

Cod SMIS: 127797
Titlul proiectului: Reabilitare Grădiniței Micimackó
Nr. de înregistrare contract: 5030 / 23 DEC 2019
Dat începere: 01 AUG 2018
Dat finalizare: 31 AUG 2021
Valoarea total proiect: 2,746,371.62 LEI
Valoare eligibil proiect: 2,649,730.26 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 2,649,730.26 LEI
Valoare sprijin beneficiar: LEI
Rambursare efectiv : LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: LEI din data de



M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activit i finan ate

Cod SMIS: 127351

Titlul proiectului: Finalizarea Lucrarilor Incepute La Liceul Tehnologic Kos Karoly: Atelier

Nr. de înregistrare contract: 5033 / 23 DEC 2019

Dat începere: 01 MAR 2017

Dat finalizare: 30 APR 2021

Valoarea total proiect: 6,305,513.46 LEI

Valoare eligibil proiect: 6,228,663.95 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 6,228,663.95 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 6,104,090.67 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activități financiare

Cod SMIS: 127563
Titlul proiectului: Reabilitarea terenului de lângătrandul Municipal
Nr. de înregistrare contract: 5119 / 19 FEB 2020
Data începere: 01 IUN 2018
Data finalizare: 30 NOI 2021
Valoarea total proiect: 7,283,665.34 LEI
Valoare eligibil proiect: 6,300,703.47 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 6,300,703.47 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 5,355,597.96 LEI
Rambursare efectiv : LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: LEI din data de

Baza legală națională

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală :

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activități financiare

Asistență solicitată

Titlul proiectului: Reabilitare Grădinița Tulipan
Informații înregistrare solicitare: 114526 / 04 IUL 2017
Valoarea total proiect: 1,323,860.72 LEI
Valoare eligibil proiect: 1,129,002.98 LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Reabilitarea termică a clădirii Grădinița „Tulipan” în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiective specifice:

1. Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Grădinița „Tulipan” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la

0% la 31,71% din totalul energiei utilizate (surse regenerabile) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline și panouri solare pe acoperișul clădirii Grădini „Tulipan” din Miercurea Ciuc, contribuind la necesarul total de energie electrică și la reducerea consumului de apă caldă, utilizat la funcționarea instituției.

2. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile (surse fosile) de la 383 kWh/m²/an, la 121 kWh/m²/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.

3. Diminuarea emisiei de CO₂ a clădirii Grădini „Tulipan” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 66 kg/m²/an la 21 kg/m²/an, prin reabilitarea termică a clădirii și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe bază de LED, panouri solare, centrală termică etc.)

Rezultate

1. Creșterea cu 31,71% a consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Grădini „Tulipan” din Municipiul Miercurea Ciuc, ca urmare a instalării de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul instituției. Sistemul va fi format din patru panouri solare plane verticale de înaltă eficiență, montate pe acoperișul clădirii, tubulatură flexibilă din inox gofrat preizolat, grup de pompare, unitate de control și boiler pentru preparare apă caldă menajeră cu două serpentine cu volumul de 1000 l. În perioada lunilor aprilie - octombrie panourile solare vor ajuta la prepararea apei calde menajere, prin acest mod reducându-se costurile de funcționare ale unității.

2. Înregistrarea unui consum anual specific de energie primară din surse neregenerabile de la 121 kWh/m²/an, obținut datorită lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.

3. Înregistrarea unei emisii de CO₂ a clădirii Grădini Tulipan din Municipiul Miercurea Ciuc, de 21 kg/m²/an, prin reabilitarea termică a clădirii și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe bază de LED, panouri solare, centrală termică)

4. Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂)

- valoarea la începutul implementării proiectului: 37

- valoarea la finalul implementării proiectului: 12

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

- valoare la începutul implementării proiectului: 216453;

- valoare la finalul implementării proiectului: 100482;

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)

- valoare la începutul implementării proiectului: 15 tep/an;

- valoare la finalul implementării proiectului: 7 tep/an;

Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total

- valoare la începutul implementării proiectului: 268;

- valoare la finalul implementării proiectului: 67;

Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total, din care:

- pentru încălzire/răcire:

- valoare la începutul implementării proiectului: 244;

- valoare la finalul implementării proiectului: 63;

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total:

- valoare la începutul implementării proiectului: 0;

- valoare la finalul implementării proiectului: 52715;

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

- pentru încălzire/răcire:

- valoare la începutul implementării proiectului: 0;

- valoare la finalul implementării proiectului: 0;

- pentru preparare apă caldă de consum:

- valoare la începutul implementării proiectului: 0;

- valoare la finalul implementării proiectului: 42344;

- electric;

- valoare la începutul implementării proiectului: 0;

- valoare la finalul implementării proiectului: 10371

Activități financiare

- Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului

- Pregătirea proiectului

- Aprobarea proiectului prin HCL și depunerea cererii de finanțare

- Obținerea avizelor/acordurilor/Autorizațiilor de Construire

- Contractarea și elaborarea Proiectului Tehnic

- Închirierea contractului de finanțare

- Semnarea contractelor de achiziții

- Managementul proiectului

- Realizarea lucrărilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor

- Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de antier

- Raportare progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

- Solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

- Informare și publicitate în cadrul proiectului

- Auditul financiar extern al proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitare coala gimnazial Liviu Rebreanu

Informa ii înregistrare solicitare: 17113 / 04 AUG 2017

Valoarea total proiect: 4,013,844.61 LEI

Valoare eligibil proiect: 3,077,503.82 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului "Reabilitare coala gimnazial Liviu Rebreanu" este reprezentat de reabilitarea termica a cl dirii , în scopul cre terii eficienței energetice a acesteia, precum i a reducerii costurilor de între inere a cl dirii, creând în acela i timp condi ii de înv mânt specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

1 Cre terea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a cl dirii colii Gimnazial Liviu Rebreanu din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 11.6% (15.69 kWh/m2/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperi ul cl dirii colii , contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la func ionarea institui ei.

2 Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 399,30kWh/m2/an, la 135,00 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucr rilor de reabilitare termica a cl dirii, a lucr rilor de reabilitare termica a sistemului de înc lzire i a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucr rilor de instalare a sistemului de ventilare mecanic pentru asigurarea calit ii aerului interior.

3 Diminuarea emisiei de CO2 a cl dirii colii Gimnazial Liviu Rebreanu din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 15,78 kg/m2/an, la 6,15 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a cl dirii, i utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)

Rezultate

- Inregistrarea unui consum anual de energie finala din surse regenerabile a cl dirii colii Gimnaziale Liviu Rebreanu din Municipiul Miercurea Ciuc, de 11.6% (15.69 kWh/m2/an) fata de totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperi ul cl dirii colii , contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la func ionarea institui ei.
 - Obtinerea unui consum anual specific de energie primara din surse neregenerabile de 135,00 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucr rilor de reabilitare termica a cl dirii, a lucr rilor de reabilitare termica a sistemului de înc lzire i a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucr rilor de instalare a sistemului de ventilare mecanic pentru asigurarea calit ii aerului interior.
 - Realizarea unei valori ale emisiei de CO2 a cl dirii colii Gimnaziale Liviu Rebreanu din Municipiul Miercurea Ciuc, de 30 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a cl dirii, i utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)
 - Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
 - valoare la începutul implementarii proiectului: 15,78;
 - valoare la finalul implementarii proiectului: 6,15;
- Consumul anual de energie primara (kWh/an)
- valoare la începutul implementarii proiectului: 834213;
 - valoare la finalul implementarii proiectului: 282140;
- Consumul anual de energie finala în clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
- valoare la începutul implementarii proiectului: 71,74 tep/an;
 - valoare la finalul implementarii proiectului: 24,26 tep/an;
- Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total
- valoare la începutul implementarii proiectului: 399,1;
 - valoare la finalul implementarii proiectului: 135;
- Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:
- pentru încălzire/racire:
 - valoare la începutul implementarii proiectului: 218,1;
 - valoare la finalul implementarii proiectului: 75,7;
- Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total:
- valoare la începutul implementarii proiectului: 0;
 - valoare la finalul implementarii proiectului: 32776;
- Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
- pentru încălzire/racire:
 - valoare la începutul implementarii proiectului: 0;
 - valoare la finalul implementarii proiectului: 0;
 - pentru preparare apa calda de consum:
 - valoare la începutul implementarii proiectului: 0;
 - valoare la finalul implementarii proiectului: 5682;
 - electric:
 - valoare la începutul implementarii proiectului: 0;

- valoare la finalul implementării proiectului: 27094

5. Procentul (%) din totalul de consum energie de primară după implementarea măsurilor, care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 11,6 %.

Activități financiare

Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului

Pregătirea proiectului

Aprobarea proiectului prin HCL și depunerea cererii de finanțare

Obținerea avizelor/acordurilor/Autorizației de Construire

Contractarea și elaborarea Proiectului Tehnic

Încheierea contractului de finanțare

Organizarea procedurilor de achiziții pentru implementarea proiectului și semnarea contractelor

Managementul proiectului

Realizarea lucrărilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor

Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

Solicitarea cererilor de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

Informare și publicitate în cadrul proiectului

Auditul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitare Școala Gimnazială Jozsef Attila

Informații înregistrare solicitare: 115401 / 23 AUG 2017

Valoarea totală proiect: 6,215,481.86 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,706,392.86 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectiv general:

Reabilitarea termică a clădirii, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specific nivelului Uniunii Europene

Obiective specifice:

1. Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Școlii Gimnaziale „Jozsef Attila” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 29,41% (56 kWh/m²/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+ surse neregenerabile), prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii școlii, contribuind la necesarul total de energie electrică utilizată la funcționarea institutiei.
2. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile de la 553 kWh/m²*an la 135 kWh/m²*an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilație mecanică pentru asigurarea calitatii aerului interior.
3. Diminuarea emisiei de CO₂ a clădirii Școlii Gimnaziale „Jozsef Attila” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 93 kg/m²*an, la 21 kg/m²*an, prin reabilitarea termică a clădirii și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice etc.)

Rezultate

1. Majorarea cu 29,41% a consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Școlii Gimnaziale „Jozsef Attila” din Municipiul Miercurea Ciuc, ca urmare a instalării unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline și panouri solare.
 2. Înregistrarea unui consum anual specific de energie primară din surse neregenerabile de 135 kWh/mp*an, datorită lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilație mecanică pentru asigurarea calitatii aerului interior.
 3. Înregistrarea unei emisii de CO₂ a clădirii Școlii Generale „Jozsef Attila” din Miercurea Ciuc, de 21 kg/mp*an, ca urmare a reabilitării termice a clădirii și utilizării echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice etc.)
 4. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 288
 - Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 65 Consumul anual de energie primară (kWh/an)
 - Valoare la începutul implementării proiectului:1711480
 - Valoare la finalul implementării proiectului (de output):418259 Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)
 - Valoare la începutul implementării proiectului: 118
 - Valoare la finalul implementării proiectului: 26
- Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total
- Valoare la începutul implementării proiectului: 553

-Valoare la finalul implementarii proiectului:135
 - pentru incalzire/racire
 -Valoare la inceputul implementarii proiectului: 395
 -Valoare la finalul implementarii proiectului:48
 Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
 -Valoare la inceputul implementarii proiectului:0
 -Valoare la finalul implementarii proiectului:174244
 - pentru incalzire/racire
 -Valoare la inceputul implementarii proiectului:0
 -Valoare la finalul implementarii proiectului:117523
 - pentru preparare apa calda de consum
 -Valoare la inceputul implementarii proiectului:0
 -Valoare la finalul implementarii proiectului:56721
 - electric -Valoare la inceputul implementarii proiectului:0 -Valoare la finalul implementarii proiectului:0
 5. Procentul din consumul total de energie primara dupa implementarea masurilor, care este realizata prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 29,41%.

Activități financiare

Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
 Pregătirea proiectului
 Aprobarea proiectului prin HCL și depunerea cererii de finanțare
 Obținerea avizelor/acordurilor/Autorizație de Construire
 Contractarea și elaborarea Proiectului Tehnic
 Încheierea contractului de finanțare
 Organizarea procedurilor de achiziții pentru implementarea proiectului și semnarea contractelor
 Managementul proiectului
 Realizarea lucrărilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor
 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
 Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
 Solicitarea cererilor de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
 Informare și publicitate în cadrul proiectului
 Auditul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitare școala gimnazială Nagy Imre

Informații înregistrare solicitare: 115799 / 14 SEP 2017

Valoarea totală proiect: 7,768,729.12 LEI

Valoare eligibilă proiect: 6,511,542.51 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului "Reabilitare școala gimnazială Nagy Imre" este reprezentat de reabilitarea termică a clădirii, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Școlii Gimnaziale Nagy Imre din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 11,03% (20,3 kWh/m²/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii școlii, contribuind la necesarul total de energie electrică utilizată la funcționarea instituției.
- Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile, de la 295.64 kWh/m²/an, la 163.82 kWh/m²/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilație mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.
- Diminuarea emisiilor de CO₂ a clădirii Școlii Gimnaziale Nagy Imre din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 63.31 kg/m²/an, la 33.53 kg/m²/an, prin reabilitarea termică a clădirii și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)

Rezultate

- Majorarea cu 11,03% (20,3 kWh/m²/an) a consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Școlii Gimnaziale „Nagy Imre” din Municipiul Miercurea Ciuc, ca urmare a instalării unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline și panouri solare.
- Înregistrarea unui consum anual specific de energie primară din surse neregenerabile de 163,82 kWh/m²*an, datorită lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilație mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.
- Înregistrarea unei emisii de CO₂ a clădirii Școlii Generale „Nagy Imre” din Miercurea Ciuc, de 33,53 kg/m²*an, ca urmare a reabilitării

termice a cladirii si utilizarii echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice etc.)

4. Indicator de proiect (suplimentar)afere nt dirii(de rezultat) Consumul anual de energie final în cl direa public (din surse neregenerabile) (tep) Valoare la începutul implement rii proiectului 80.77 Valoare la finalul implement rii proiectului 44.76 Indicator de proiect (suplimentar) afere nt dirii(de realizare) -Consumul anual specific de energie primar (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total Valoare la începutul implement rii proiectului 295.64 Valoare la finalul implement rii proiectului 163.82 -Consumul anual specific de energie primar (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care pentru înc lzire/r cire Valoare la începutul implement rii proiectului 151.01 Valoare la finalul implement rii proiectului 70.17 -Consumul anual de energie primar din surse regenerabile (kWh/an) total Valoare la începutul implement rii proiectului 0 Valoare la finalul implement rii proiectului 20.30 -Consumul anual de energie primar din surse regenerabile (kWh/an)din care pentru înc lzire/r cire: Valoare la începutul implement rii proiectului 0 Valoare la finalul implement rii proiectului 3.19 -Consumul anual de energie primar din surse regenerabile (kWh/an)din care pentru preparare ap cald de consum Valoare la începutul implement rii proiectului 0 Valoare la finalul implement rii proiectului 8.67 -Consumul anual de energie primar din surse regenerabile (kWh/an)din care electric Valoare la începutul implement rii proiectului 0 Valoare la finalul implement rii proiectului 8.44

5. Nivel anual specific al gazelor cu efect de ser (echivalent tone de CO2) Valoare la începutul implement rii proiectului 63.31 Valoare la finalul implement rii proiectului 33.53 Consumul anual de energie primar (kWh/an) Valoare la începutul implement rii proiectului 1.129.871,01 Valoare la finalul implement rii proiectului 688.773,51 Procentul din consumul total de energie primara dupa implementarea masurilor, care este realizata prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 11,03%.

Activit i finan ate

- 1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
- 2.Pregatirea proiectului
- 3.Aprobarea proiectului prin HCL si depunerea cererii de finantare
4. Semnarea contractului de finantare
5. Contractarea i elaborarea Proiectului Tehnic
6. Obtinere avize/acorduri/Autoriza ie de Construire
7. Managementul proiectului
8. Realizarea lucrarilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor
9. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
10. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
11. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
12. Informare si publicitate in cadrul proiectului
13. Auditul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitare Liceul Tehnologic Kos Karoly

Informa ii înregistrare solicitare: 117776 / 03 OCT 2017

Valoarea total proiect: 4,139,685.47 LEI

Valoare eligibil proiect: 3,634,409.34 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare Liceul Tehnologic Kos Karoly” este reprezentat de reabilitarea termica a cl dirii, în scopul cre terii eficienței energetice a acesteia, precum i a reducerii costurilor de între inere a cl dirii, creând în acela i timp condi ii de înv mânt specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cre terea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a cl dirii Liceului Tehnologic „Kos Karoly” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 17,15% din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperi ul cl dirii liceului, contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la func ionarea institutiei.

2. Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 358.89 kWh/m2/an, la 118.78 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucr rilor de reabilitare termica a cl dirii, a lucr rilor de reabilitare termica a sistemului de înc lzire i a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucr rilor de instalare a sistemului de ventilare mecanic pentru asigurarea calit ii aerului interior.

3. Diminuarea emisiei de CO2 a cl dirii Liceului Tehnologic Kos Karoly din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 184.52kg/m2/an, la 63.27 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a cl dirii, i utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)

Rezultate

1. Majorarea cu 17,15% a consumului anual de energie finala din surse regenerabile a cladirii Liceului Tehnologic „Kos Karoly” din Municipiul Miercurea Ciuc, ca urmare a instalarii unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline si panouri solare.

2. Înregistrarea unui consum anual specific de energie primara din surse neregenerabile de 118.78 kWh/m2*an, datorita lucrarilor de reabilitare termica a cladirii, a lucrarilor de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucrarilor de instalare a sistemului de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior.

3. Înregistrarea unei emisii de CO₂ a clădirii Liceului Tehnologic „Kos Karoly” din Miercurea Ciuc, de 63.27 kg/m²*an, ca urmare a reabilitării termice a clădirii și utilizării echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice etc.)

4. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) - valoare la începutul implementării proiectului: 184,52 - valoare la finalul implementării proiectului: 63,27 Consumul anual de energie primară (kWh/an) - valoare la începutul implementării proiectului: 1.160.267,29 - valoare la finalul implementării proiectului: 481.181,26 Consumul anual de energie final în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) - valoare la începutul implementării proiectului: 72,785 tep/an - valoare la finalul implementării proiectului: 23,69 tep/an Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total - valoare la începutul implementării proiectului: 488,16 - valoare la finalul implementării proiectului: 156,40 Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total, din care: - pentru încălzire/răcire: - valoare la începutul implementării proiectului: 358,89 - valoare la finalul implementării proiectului: 118,78 Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total: - valoare la începutul implementării proiectului: 0 - valoare la finalul implementării proiectului: 63.531,86 Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care: - pentru încălzire/răcire: - valoare la începutul implementării proiectului: 0 - valoare la finalul implementării proiectului: 0 - pentru preparare apă caldă de consum: - valoare la începutul implementării proiectului: 0 - valoare la finalul implementării proiectului: 24.362,20 - electric: - valoare la începutul implementării proiectului: 0 - valoare la finalul implementării proiectului: 39.169,66

5. Procentul (%) din totalul de consum energie de primară după implementarea măsurilor, care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 10,59 %.

Activități financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Aprobarea proiectului prin HCL și depunerea cererii de finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Contractarea și elaborarea Proiectului Tehnic
6. Obținere avize/acorduri/Autorizații de Construire
7. Managementul proiectului
8. Realizarea lucrărilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor
9. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
10. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
12. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
13. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel Jozsef

Informații înregistrare solicitare: 117775 / 03 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 5,418,362.74 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,549,727.00 LEI

Entitate financiară: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel Jozsef” este reprezentat de reabilitarea termică a clădirii, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Liceului Tehnologic „Venczel Jozsef” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 19,89% din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii liceului, contribuind la necesarul total de energie electrică utilizată la funcționarea instituției.

2. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile, de la 246 kWh/m²/an, la 27 kWh/m²/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilație mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.

3. Diminuarea emisiei de CO₂ a clădirii Liceului Tehnologic Venczel Jozsef din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 173kg/m²/an, la 43kg/m²/an, prin reabilitarea termică a clădirii, și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)

Rezultate

1. Majorarea cu 19,89% a consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Liceului Tehnologic „Venczel Jozsef” din Municipiul Miercurea Ciuc, ca urmare a instalării unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline și panouri solare.

2. Înregistrarea unui consum anual specific de energie primară din surse neregenerabile de 106 kWh/m²*an (pentru încălzire de 27 kWh/m²*an), datorită lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilație mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.

3. Inregistrarea unei emisii de CO₂ a cladirii Liceului Tehnologic „Venczel Jozsef” din Miercurea Ciuc, de 14 kg CO₂/mp/an (43 echivalent la CO₂/an), ca urmare a reabilitarii termice a cladirii si utilizarii echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice etc.)
4. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO₂) - valoare la inceputul implementarii proiectului: 173; - valoare la finalul implementarii proiectului: 43; Consumul anual de energie primara (kWh/an) - valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.104.089; - valoare la finalul implementarii proiectului: 405.792; Consumul anual de energie final în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) - valoare la începutul implementării proiectului: 67 tep/an; - valoare la finalul implementării proiectului: 17 tep/an; Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total - valoare la începutul implementării proiectului: 358; - valoare la finalul implementării proiectului: 106; Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total, din care: - pentru încălzire/rîcire: - valoare la începutul implementării proiectului: 246; - valoare la finalul implementării proiectului: 27; Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total: - valoare la începutul implementării proiectului: 0; - valoare la finalul implementării proiectului: 132; Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care: - pentru încălzire/rîcire: - valoare la începutul implementării proiectului: 0; - valoare la finalul implementării proiectului: 0; - pentru preparare apă caldă de consum: - valoare la începutul implementării proiectului: 0; - valoare la finalul implementării proiectului: 47; - electric: - valoare la începutul implementării proiectului: 0; - valoare la finalul implementării proiectului: 58
5. Procentul (%) din totalul de consum energie de primară după implementarea măsurilor, care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 19,89 %.

Activități financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Aprobarea proiectului prin HCL și depunerea cererii de finanțare
4. Încheierea contractului de finanțare
5. Contractarea și elaborarea Proiectului Tehnic
6. Obținere avize/acorduri/Autorizație de Construire
7. Managementul proiectului
8. Realizarea lucrărilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor
9. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
10. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
11. Solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
12. Informare și publicitate în cadrul proiectului
13. Auditul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: REABILITARE INTERNATULUI LA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA"

Informații înregistrare solicitare: 117778 / 03 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 3,108,173.91 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,150,345.29 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului "REABILITARE INTERNATULUI LA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" este reprezentat de reabilitarea termică a clădirii, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învișare sănătoase nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii INTERNATULUI LA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 14,79% (15.20 kWh/m²/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii colii, contribuind la necesarul total de energie electrică utilizată la funcționarea instituției.
2. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile, de la 409.57 kWh/m²/an, la 141.82 kWh/m²/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.
3. Diminuarea emisiei de CO₂ a clădirii INTERNATULUI LA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 68.58 kg/m²/an, la 23.71 kg/m²/an, prin reabilitarea termică a clădirii și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri fotovoltaice, etc.)

Rezultate

1. Înregistrarea unui consum anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii INTERNATULUI LA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" din Municipiul Miercurea Ciuc de 14,79% (15.20 kWh/m²/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii colii, contribuind la necesarul total de energie electrică utilizată la funcționarea instituției.
2. Obținerea unui valori al consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile de 141.82 kWh/m²/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a

apei calde de consum, si a lucr rilor de instalare a sistemului de ventilare mecanic pentru asigurarea calit ii aerului interior.

3. Inregistrarea unei emisii de CO₂ a cl dirii INTERNATULUI LA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" din Municipiul Miercurea Ciuc, de 23.71 kg/m²/an, prin reabilitarea termica a cl dirii, i utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri fotovoltaice, etc.)

4. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO₂) - valoare la inceputul implementarii proiectului: 106,91; - valoare la finalul implementarii proiectului: 36,97; Consumul anual de energie primara (kWh/an) - valoare la inceputul implementarii proiectului: 638 524,31; - valoare la finalul implementarii proiectului: 221 092,70; Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) - valoare la inceputul implementarii proiectului: 43,627 tep/an; - valoare la finalul implementarii proiectului: 14,43 tep/an; Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total - valoare la inceputul implementarii proiectului: 409,57; - valoare la finalul implementarii proiectului: 126,62; Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total, din care: - pentru încălzire/racire: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 291,33; - valoare la finalul implementarii proiectului: 59,20; Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0; - valoare la finalul implementarii proiectului: 23 696,80; Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care: -pentru încălzire/racire: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0; - valoare la finalul implementarii proiectului: 0; - pentru preparare apa calda de consum: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0; - valoare la finalul implementarii proiectului: 0; - electric: - valoare la inceputul implementarii proiectului: 0; - valoare la finalul implementarii proiectului: 23 696,80

5. Procentul (%) din totalul de consum energie de primara dupa implementarea masurilor, care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 14,79 %.

Activit i finan ate

1. Contractarea serviciilor pentru preg tirea proiectului
2. Preg tirea proiectului
3. Aprobarea proiectului prin HCL i depunerea cererii de finan are
4. Ob inere avize/acorduri/Autoriza ie de Construire
5. Contractarea i elaborarea Proiectului Tehnic
6. Încheierea contractului de finan are
7. Managementul proiectului
8. Realizarea lucr rilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor
9. Prestarea serviciilor de asisten tehnic i dirigen ie de antier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finan are
12. Solicitare cerere de plat i/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
13. Informare i publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea termica a cladirii Liceului Tehnologic JOANNES KÁJONI

Informa ii înregistrare solicitare: 117777 / 03 OCT 2017

Valoarea total proiect: 4,739,977.66 LEI

Valoare eligibil proiect: 3,655,489.58 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului reabilitarea termica a cladirii Liceului Tehnologic JOANNES KÁJONI, este în scopul cresterii eficienței energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de întreținere a cl dirii, creând în acela i timp condi ii de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a cladirii Liceului Tehnologic „JOANNES KÁJONI”, din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 12,15% din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperisul cladirii liceului, contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la func ionarea institutiei.
2. Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 465,85 kWh/m²/an, la 190,98 kWh/m²/an, realizat ca urmare a lucrarilor de reabilitare termica a cladirii, a lucrarilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire i a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucr rilor de instalare a sistemului de ventilare mecanic pentru asigurarea calit ii aerului interior.
3. Diminuarea emisiei de CO₂ a cladirii Liceului Tehnologic „JOANNES KÁJONI”, de la 69,90 kg/m²/an, la 30,22 kg/m²/an, prin reabilitarea termica a cladirii, si utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, reabilit ri la sistemul de încălzire, i preparare a apei calde, etc.)

Rezultate

1. Inregistrarea unei emisii de CO₂ a cladirii Liceului Tehnologic Joannes Kájoni din Municipiul Miercurea Ciuc de 30,22 kg/mp/an.
2. Inregistrarea unui consum anual de energie finala din surse regenerabile a cladirii Liceului Tehnologic „Joannes Kájoni” din Municipiul

Miercurea Ciuc de 79050 kWh/an (respectiv un procent de 12,15%) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pe acoperisul clădirii.

3. Înregistrarea unui consum anual specific de energie primară din surse neregenerabile de 190,98 kWh/m²/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de refacere a sistemului de încălzire, a instalației sanitare și a sistemului de preparare a apei calde de consum, respectiv lucrărilor de instalare a sistemului de ventilație mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.
4. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) - valoare la începutul implementării proiectului: 162.52 - valoare la finalul implementării proiectului: 70.26 ; Consumul anual de energie primară (kWh/an) - valoare la începutul implementării proiectului:1083097 ; - valoare la finalul implementării proiectului: 572046,49; Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) - valoare la începutul implementării proiectului: 61,94 tep/an; - valoare la finalul implementării proiectului: 24.68tep/an; Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total - valoare la începutul implementării proiectului:465.85 ; - valoare la finalul implementării proiectului: 190,98; Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m²/an) total, din care: - pentru încălzire/racire: - valoare la începutul implementării proiectului: 241,70/0; - valoare la finalul implementării proiectului:91,35/13,25 ; Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total: - valoare la începutul implementării proiectului: 0; - valoare la finalul implementării proiectului: 79050 ; Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care: -pentru încălzire/racire: - valoare la începutul implementării proiectului: 0 ; - valoare la finalul implementării proiectului: 0 ; - pentru preparare apă caldă de consum: - valoare la începutul implementării proiectului: 0; - valoare la finalul implementării proiectului:48825 ; - electric: - valoare la începutul implementării proiectului:0; - valoare la finalul implementării proiectului: 30225
5. Procentul (%) din totalul de consum energie de primară după implementarea măsurilor, care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 12,15 %.

Activități financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Aprobarea proiectului prin HCL și depunerea cererii de finanțare
4. Obținerea avizelor/acordurilor/Autorizațiilor de Construire
5. Contractarea și elaborarea Proiectului Tehnic
6. Încheierea contractului de finanțare
7. Managementul proiectului
8. Realizarea lucrărilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor
9. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigență de șantier
10. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare
11. Solicitarea cererilor de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
12. Informare și publicitate în cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: REABILITAREA INTERNATULUI LA LICEUL TEHNOLOGIC SZÉKELY KÁROLY

Informații înregistrare solicitare: 118395 / 04 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 3,753,491.57 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,703,099.50 LEI

Entitate financiară: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului reabilitarea termică a clădirii Internatului la Liceul Tehnologic SZÉKELY KÁROLY, este în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 10,93% (7 kWh/m²/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperisul clădirii școlii, contribuind la necesarul total de energie electrică utilizată la funcționarea instituției.
2. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile, de la 312 kWh/m²/an, la 124 kWh/m²/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilație mecanică pentru asigurarea calității aerului interior.
3. Diminuarea emisiei de CO₂ a clădirii Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 67 kg/m²/an, la 26 kg/m²/an, prin reabilitarea termică a clădirii, și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri fotovoltaice, etc.)

Rezultate

1. Majorarea cu 10,93% (7 kWh/m²/an) a consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly din Municipiul Miercurea Ciuc, ca urmare a instalării unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline.
2. Înregistrarea unui consum anual specific de energie primară din surse neregenerabile de 124 kWh/m²/an, datorită lucrărilor de

reabilitare termica a cladirii, a lucrarilor de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucrarilor de instalare a sistemului de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior.

3. Inregistrarea unei emisii de CO2 a cladirii Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly din Miercurea Ciuc, de 26 kg/m2/an, ca urmare a reabilitarii termice a cladirii si utilizarii echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri fotovoltaice etc.)

4. Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat):

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) -Valoare la inceputul implementarii proiectului: 151

-Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 59

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 916905 -Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 337770

Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile)

-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 705242 -Valoare la finalul implementarii proiectului: 280288

Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total:

-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 406

-Valoare la finalul implementarii proiectului: 149

- pentru incalzire/racire:

-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 206

-Valoare la finalul implementarii proiectului: 15

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total:

-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

-Valoare la finalul implementarii proiectului: 41456

- pentru incalzire/racire:

-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

-Valoare la finalul implementarii proiectului: 0

- pentru preparare apa calda de consum:

-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

-Valoare la finalul implementarii proiectului: 0

- electric:

-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

-Valoare la finalul implementarii proiectului: 41456

5. Procentul din consumul total de energie primara dupa implementarea masurilor, care este realizata prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 10,93%.

Activitati financiare

1. Contractarea serviciilor pentru pregătirea proiectului
2. Pregătirea proiectului
3. Obținerea avizelor/acordurilor/Autorizației de Construire
4. Contractarea și elaborarea Proiectului Tehnic
5. Managementul proiectului
6. Realizarea lucrărilor de reabilitare, montarea echipamentelor, achitarea taxelor
7. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigență de șantier
8. Auditul financiar al proiectului

Împrumuturi

-

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încrcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Documente statutare_reprezentant legal-semnat-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2021	Document de atestare Calitatea de reprezentant legal
Anexa nr. II.1-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2021	Declaratie de eligibilitate
Anexa nr. II.3-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2021	Declaratie achizitii
Anexa nr. II.2-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2021	Declaratie privind eligibilitatea TVA

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Hot 71 1994-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2021	Documente de constituiri/infiintare
HCL 75 2012 ROF 27042012-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	25/06/2021	Documente de organizare si functionare
Diagrama_Gantt_151800_Componenta1_01-10-2021-semnat.pdf 8B650E58CEB1BDBB9FDB095CA4B9B247672526755FCF8D77C15A0E 5A54BB4EF4	01/10/2021	Diagrama Gantt

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte FSE
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect finalizat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană :	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de identificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare inițială Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Srijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Zétényi Mária
Funcție : Consilier juridic
Telefon :
Fax :
Adresă e-mail : zetenyimaria@szereda.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Zétényi Mária
Funcție : Consilier juridic
Telefon :
Fax :
Adresă e-mail : zetenymaria@szereda.ro

Capacitate solicitant

Lider - MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entităților în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT MIERCUREA-CIUC dispune de spații necesare desfășurării de întâlniri în cadrul proiectului (pentru echipa de proiect) precum și pentru activitățile curente ale proiectului.

Resurse materiale implicate:

Calculator 6 buc

Mouse 6 buc

Monitor 6 buc

Telefon fix 1 buc

Scaun 6 buc

Masa de birou 6 buc

Imprimantă 1 buc

Resurse materiale puse la dispoziție, nu vor fi achiziționate din bugetul proiectului.

Considerăm că avem capacitatea administrativă de a gestiona eficient proiectul.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Prin HCL nr. 83/2021 privind reorganizarea Statului de funcții și a organigramei al aparatului de specialitate al primarului Mun. M-Ciuc, începând cu data de 05.04.2021 s-a prevăzut înființarea Direcției proiecte cu finanțare nerambursabilă, iar prin Disp. primarului nr. 1037/19.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, a fost desemnat Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA 2016-2020 la nivelul Mun. M-Ciuc.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, UAT M-Ciuc are obligația de a întreprinde demersuri în vederea atingerii obiectivelor generale:

- Creșterea gradului de cunoaștere și în alegerea standardelor de integritate de către angajații și beneficiarii serviciilor publice

- Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea unui plan de integritate și autoevaluarea periodică, la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice.

La nivelul UAT M-Ciuc există aprobat Planul de integritate privind implementarea SNA 2016-2020 prin Disp. primarului nr. 780/03.07.2019, iar prin activitățile proiectului se contribuie la atingerea obiectivelor cuprinse în Plan.



Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informa ii proiect

Regiunea Centru

Jude ul Harghita

Localitatea Municipiul Miercurea
Ciuc

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Consolidarea integrității la nivelul UAT Miercurea-Ciuc prin dezvoltarea și implementarea de proceduri și instrumente specifice prevenirii corupției.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul UAT Miercurea-Ciuc.
- Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și ale țărilor locale din cadrul UAT Miercurea-Ciuc în domenii precum prevenirea corupției, conflicte de interese, incompatibilități, achiziții publice etc.

Context

Justificare

La nivelul percepției publice, corupția continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor publice de calitate la nivel central și local, ca un fenomen care subminează administrarea eficientă a fondurilor publice și obstrucționează înfăptuirea justiției.

Obiectivul principal al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA 2016-2020) a fost de a pune bazele unei mai bune politici de prevenire a corupției și promovarea integrității în sectorul public prin asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor și de alocare bugetară, accentul pe responsabilitatea managerială în ceea ce privește inducerea și menținerea unei culturi a integrității în cadrul organizațiilor publice, pe baza unui cadru juridic și instituțional strict de prevenire și combatere a corupției în România. Ca atare, aceasta are un rol important în reforma administrativă generală a instituțiilor publice centrale și locale.

UAT Miercurea-Ciuc se numără printre entitățile administrației publice de la nivel local care au acordat o atenție specială măsurilor de prevenire a corupției prevăzute în SNA 2016-2020.

Astfel, UAT Miercurea-Ciuc a derulat activități de prevenire a corupției și a incidentelor de integritate în colaborare cu instituțiile de la nivelul administrației publice centrale și locale.

Unele dintre principalele dificultăți întâlnite la nivelul instituției noastre la momentul implementării măsurilor anticorupție sunt:

- lipsa resurselor umane specializate în domeniu și a celor financiare;
- cumulumul de atribuții ale persoanelor desemnate cu monitorizarea și implementarea SNA,
- lipsa capacității proprii de realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, de identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare,
- interes scăzut atât al angajaților cât și al cetățenilor în implicarea în acțiuni de consultare și dezbateri pe teme de interes public;
- resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a angajaților instituției,
- lipsa informării, asistenței tehnice și a capacității de realizare a măsurilor preventive;
- lipsa unor mecanisme preventive de natură să determine abținerea de la acte de corupție și respectarea standardelor de integritate.

În condițiile în care la data prezentei Ministerul Justiției a propus spre consultare a celor implicați proiectul Strategiei Naționale Anticorupție/de Integritate 2021-2025, UAT Miercurea-Ciuc intenționează continuarea demersurilor inițiate în anii anteriori privind accelerarea implementării măsurilor preventive anticorupție la nivelul instituției.

Astfel, în cadrul prezentului proiect au fost prevăzute activități specifice, cum ar fi:

- analiza stadiului de implementare a cerințelor standardului ISO 37001,
- elaborarea documentelor de lucru necesare implementării cerințelor standardului,
- implementarea propriu-zisă a cerințelor (ex. identificarea procedurilor administrative celor mai vulnerabile la corupție și propunerea de măsuri de diminuare a riscurilor la corupție),
- instruirea angajaților,
- realizarea unei analize sociologice cu privire la percepția funcționarilor/cetățenilor cu privire la măsurile anticorupție,
- derularea unei campanii de conștientizare a funcționarilor cu privire la beneficiile implementării standardului ISO 37001.

De asemenea, una dintre condițiile necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor preventive anticorupție o reprezintă asigurarea unei resurse umane perfecționate în acest domeniu, având cunoștințe solide și abilități îmbunătățite în scopul susținerii măsurilor și activităților specifice. Funcționarea instituției depinde de personalul de conducere și de execuție, care ar trebui să înțeleagă necesitățile curente și viitoare ale cetățenilor și beneficiarilor serviciilor pe care le oferă, ar trebui să satisfacă și de fiecare dată cerințele și așteptările lor – toate acestea într-un mediu definit ca respectând integritatea în exercitarea funcției publice. Astfel, pentru susținerea obiectivului general, prezentul proiect își mai propune ca obiectiv specific îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului în ceea ce privește prevenirea corupției. Pentru îndeplinirea acestuia, au fost prevăzute activități de instruire a personalului de la nivelul UAT Miercurea-Ciuc (funcționari publici, dar și ale țării locale), în domeniul integrității și prevenirii corupției.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că obiectivele și activitățile prezentului proiect se circumscriu cadrului actual de

reglementare și răspund unor nevoi obiective, reale, prin soluționarea cărora se va asigura consolidarea integrității la nivelul UAT Miercurea-Ciuc.

Totodată, apreciem că acesta răspunde pe deplin și se încadrează în cerințele de finanțare POCA – Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, respectiv ale Obiectivului specific OS 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Grup țintă

Personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, 262 persoane, din care:

- funcționari publici 115 persoane,
- personal contractual 147 persoane

Personal la instituții subordonate: 113 angajați

Aleși locali: 20 persoane din care:

- primar/viceprimari 3 persoane
- consilieri locali 17 persoane

Prin proiectul "Prevenirea corupției la Primăria Miercurea Ciuc" vom adresa cel puțin 395 persoane.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Principiul sustenabilității este un principiu avut în vedere în fundamentarea managementului strategic și integrat al dezvoltării durabile. Un criteriu de sustenabilitate presupune că, la un nivel minim, generațiile viitoare nu ar putea să trăiască mai mult decât generațiile actuale. Criteriul sustenabilității cere îndeplinirea condițiilor necesare pentru un acces egal la baza de resurse de către fiecare dintre generațiile viitoare. Aceasta înseamnă o viziune holistică asupra dezvoltării, echitabilitate bazată pe autonomie și auto regenerabilitate realizată cu ajutorul și transferul tehnologiilor adecvate, participarea, valorificarea condițiilor locale și diversității, echitabilitatea intergenerațională. Sustenabilitatea presupune selecția și desfășurarea tehnologiilor care soluționează problemele cu cât mai puține opțiuni viitoare posibile. La finalul celor 16 de luni de implementare, proiectul va intra într-o fază operațională. Operarea rezultatelor-cheie ale proiectului post-implementare va fi posibilă prin intermediul următoarelor elemente de sustenabilitate:

- echipa de management a proiectului reprezintă o importantă resursă umană care va putea fi valorificată și după finalizarea proiectului, în vederea asigurării sustenabilității acestuia;
- funcționarii UAT Miercurea-Ciuc care au participat la activitățile proiectului, pe baza instruirii, cunoștințelor și a experienței dobândite vor fi capabili să asigure, anual, demersurile necesare menținerii sistemului de management anticorupție;
- informațiile privind normele anticorupție vor putea fi utilizate de personalul instituțiilor publice locale;
- cunoștințele dobândite pe perioada instruirii vor putea fi folosite în activitatea curentă a personalului cu responsabilități în domeniul integrității, transparenței și prevenirii corupției;
- toate documentele realizate în cadrul proiectului vor fi publicate pe site-ul instituției.

Rezultatele proiectului vor contribui în mod direct la o cunoaștere mai exactă a cadrului strategic anticorupție, la implementarea planurilor de integritate în administrația publică locală și la monitorizarea progreselor înregistrate.

Având în vedere că solicitantul a mai implementat alte proiecte (detaliat la secțiunea Solicitant) și a fost finalizate cu succes, acesta posedă experiența necesară pentru a asigura și implementarea acestui proiect. După finalizarea proiectului, echipa de implementare va fi responsabilă de monitorizarea menținerii acestuia și asigurarea sustenabilității.

Va fi numit o persoană sau o funcție care va supraveghea programul de anticorupție- responsabilul de conformare anticorupție.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu privire la termenii și condițiile pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Nu există astfel de acorduri.

Avem o colaborare cu MDLPA care ne acordă îndrumare metodologică în scopul punerii în aplicare a măsurilor de prevenire a corupției.

Ofer detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (denumiri, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul

Transferabilitatea rezultatelor

Documentația specifică metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și a procedurilor anticorupție reactualizată va fi transpusă, aplicată și la nivelul instituțiilor subordonate Municipiului Miercurea-Ciuc.

Relevan

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritar SUERD

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

- Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020

Riscuri

Implementarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape, care însă nu pot fi întotdeauna exacte datorită anumitor factori care pot influența derularea activităților. Implementarea oricărui proiect prezintă riscuri deoarece reprezintă o activitate nouă care nu se poate baza pe istoricul unor activități din care să decurgă experiența necesară previzionării elementelor viitoare. Managementul riscului presupune identificarea riscurilor prin metoda estimativă, de a cărei corectitudine depinde cuantificarea acestora, în sens contrar conducând la apariția problemelor cu puternic impact negativ asupra derulării activităților. Membrii echipei de implementare, în cadrul sarcinilor și responsabilităților specifice postului ocupat, vor exercita activități privind identificarea potențialelor riscuri, anticiparea probabilității apariției și adoptarea măsurilor pentru atenuarea acestor riscuri.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Depășirea termenelor de realizare a achizițiilor ca urmare a demarării cu întârziere a procedurilor de achiziții sau a contestațiilor depuse.	Pentru prevenirea acestui risc, este recomandată inițierea procedurilor de achiziții imediat după semnarea contractului de finanțare, respectiv implicarea personalului competent și evaluarea ofertelor, astfel încât întârzierile imputabile autorității contractante să fie minime. Urmărirea respectării cu strictețe a planului de activități al proiectului. Realizarea unor documentații de atribuire clare și coerente, în acord cu legislația în domeniu. Cooptarea de specialiști atât în ceea ce privește elaborarea specificațiilor tehnice, cât și a prevederilor legale în materia achizițiilor publice. - IMPACT SEMNIFICATIV
2.	Riscul apariției unui eveniment imprevizibil care determină imposibilitatea respectării condițiilor temporale și financiare în cadrul finalizării proiectului.	Definirea unui termen de finalizare concret, în stabilirea cărui se va lua în calcul și o marjă de rezervă temporală. Elaborarea bugetului astfel încât să conțină suficiente resurse financiare, inclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute generate de apariția unor astfel de evenimente. - IMPACT SEMNIFICATIV
3.	Prioritatea scăzută a proiectului în raport cu celelalte activități curente și specifice desfășurate la nivelul Beneficiarului, ceea ce poate conduce la întârzieri, disoluția și/sau amânarea deciziilor și costuri suplimentare.	Realizarea unei comunicări continue și complete la nivelul echipei de proiect a Beneficiarului pentru a se asigura un nivel de informare și cunoaștere corespunzător fiecărei etape de proiect. Realizarea lunară de ședințe de proiect și informarea corespunzătoare a factorilor de decizie privind consecințele generate de amânarea deciziilor sau lipsa de implicare a responsabililor în raport cu eligibilitatea cheltuielilor și atingerea indicatorilor. - IMPACT MIC
4.	Frecvente modificări ale graficului de implementare datorită unei planificări nerealiste.	Analizarea permanentă a graficului de implementare a activităților, planificarea acestora cu luarea în calcul a unor factori reali ce pot influența termenele de implementare,

Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
		monitorizare continua a riscurilor si efectuarea de planificari realiste. Respectarea graficelor de activitati agreate si a duratei acestora. - IMPACT MEDIU
5.	Nerealizarea indicatorilor asumati in cadrul proiectului.	Realizarea proiectului suficient de bine fundamentat si aplicarea unor chei de monitorizare a indicatorilor. - IMPACT SEMNIFICATIV

Principii orizontale

EGALITATE DE ANSE

Egalitate de gen

Egalitatea de gen constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene care se doreste a fi respectata la nivelul tuturor statelor membre, aderente si in principiu la nivelul tuturor statelor democratice de la nivel global. In toate activitatile specifice implementarii prezentului proiect, acest principiu este respectat si aplicat. Astfel va prima egalitatea dintre persoanele de sex masculin si cele de sex feminin, in toate etapele proiectului: elaborare, evaluare si implementare.

În toate fazele de implementare a proiectului, managerul de proiect va fi responsabil de asigurarea, aplicarea si respectarea principiilor egalitatii de sanse pe perioada de implementare a proiectului. In etapa de implementare a proiectului, la derularea procedeeelor de achizitie publica si atribuirea contractelor, se va respecta de asemenea aplicarea principiului egalitatii de gen. Se va aplica legislatia in vigoare referitoare, conform Carta Sociala Europeana, Tratatul de la Amsterdam, Carta Europeana a drepturilor fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006, HG 1273/2000, HG 1175/2005, O.U.G. 96/2003, HG 430/2001, Ordin 286/2007, Legea 448/2006, Ordinul 383/2005, OUG 67/2007, Ordonanta 137/2000.

Nediscriminare

Principiile nediscriminatorii stau la baza proiectului pe tot parcursul derularii, începând de la faza de elaborare până la implementarea si managementul acestuia, în special la identificarea si selectia grupului tinta. Managerul de proiect va monitoriza aplicarea principiilor nediscriminatorii. Nediscriminarea pe criterii pe rasa, religie, sex si dizabilitati sau vârsta va fi respectata la recrutarea personalului implicat în implementarea proiectului, la fel se va tine cont si de nivelul de competenta profesionala. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achizitie publica, care va asigura conditiile de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, nationalitate, religie sa poata participa la procedura de atribuire si sa aibe sansa de a deveni contractant. De asemenea, prin evitarea nediscriminarii si aplicarea tratamentului egal se stabilesc si se utilizeaza, pe tot parcursul procedurii de atribuire, reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti, eliminandu-se astfel tratamentul preferential acordat operatorilor economici locali, egalitatea de sanse fiind integrata in procesul de contractare a furnizorilor.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean european. Solicitantul va respecta aplicarea acces egal în mediul fizic, informational si social a persoanelor cu dizabilitati în toate etapele proiectului aplicând Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030) si legislatia nationala în vigoare. Principiul accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati se va include în caietele de sarcini ale achizitiilor publice ce urmeaza sa fie realizate prin proiect. Se vor lua toate masurile necesare pentru ca spa iile în care se vor desfasura întâlnirile publice, întâlnirele, sesiunile de instruire sa fie adaptate accesului persoanelor cu dizabilitati.

Schimb ri demografice

Proiectul nu va avea efecte asupra schimbarii demografice a Municipiului Miercurea-Ciuc, deoarece actiunile intreprinse vor afecta doar grupurile de tinta, care sunt: functionarii publici si persoanele incadrate cu contract de munca din cadrul Primariei Miercurea-Ciuc, precum si alesii locali.

DEZVOLTAREA DURABIL

Poluatorul plătește

Acest aspect se va realiza respectând OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare. Una dintre principiile și elementele strategice ce stau la baza acestei ordonanțe de urgență este principiul „poluatorul plătește”. Aplicând acest principiu, echipa de proiect va fi atentă ca la selectarea furnizorilor de servicii și bunuri un criteriu de selecție să fie eforturile firmei respective de a reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Protecția biodiversității

Proiectul de față nu desfășoară activități care ar putea afecta în mod negativ principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural.

Utilizarea eficientă a resurselor

Pe parcursul implementării proiectului, echipa de implementare va utiliza cu responsabilitate resursele implicate în proiect: hârtie, electricitate, apă, etc. Grija pentru mediu va fi o preocupare constantă a echipei: corespondența în cadrul echipei se va face prin e-mail în loc de format tipărit.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Pe parcursul proiectului se va ține cont de atenuare și adaptarea schimbărilor climatice respectând ”Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030”, contribuind la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (după posibilități utilizarea transportului în comun, sau în cazul utilizării autoturismelor, locurile să fie umplute, să se armonizeze deplasările) și economisirea energiei primare consumată prin utilizarea eficientă a resurselor implicate în proiect.

Reziliența la dezastre

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsur	Valoare referin	Anul de referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
5S25 - Autorit i i institu ii publice care au adoptat proceduri opera ionale privind m surile preventive anticorup ie i indicatorii aferen i	Nr.	0.000	2021	1.000				
5S26 - Personal din autorit ile i institu iile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corup iei, transparen ei, eticii i integrit ii	Nr.	0.000	2021	75.000				

Indicatori prestabiliți de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
5S64 - Autorit i i institu ii publice sprijinite s dezvolte proceduri opera ionale privind m surile preventive anticorup ie i indicatorii aferen i	Nr.	1.000				
5S65 - Sondaje privind percep ia în rândul cet enilor i al personalului din cadrul administra iei publice, precum i campanii de con tinentizare a publicului cu privire la corup ie	Nr.	1.000				
5S66 - Personal din autorit ile i institu iile publice participant la formare în domeniul prevenirii corup iei, transparen ei, eticii i integrit ii	Nr.	75.000				

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Plan de achizitii

Lider - MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

ID dosar achizitiei: 962178801
Titlul achizitiei: Organizare curs
Descrierea achizitiei: Organizare curs anticoruptie - 75 participanti, 3 grupe, 25 persoane/grup
CPV: 80530000-8 - Servicii de formare profesionala
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 71,400.00 LEI
Tip procedur : Achizitie directa
Dat publicare procedur : 17 Martie 2022
Dat publicare rezultat evaluare: 31 Martie 2022
Dat semnare contract: 29 Aprilie 2022
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

ID dosar achizitiei: 142783206
Titlul achizitiei: Analiza sociologica
Descrierea achizitiei: Analiza sociologica cu privire la perceptia functionarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la masurile anticoruptie implementate i/sau campanie de conștientizare a functionarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc/cetenilor cu privire la beneficiile implementarii standardului ISO 37001
CPV: 79320000-3 - Servicii de sondaje de opinie
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 34,867.00 LEI
Tip procedur : Achizitie directa
Dat publicare procedur : 15 Septembrie 2022
Dat publicare rezultat evaluare: 29 Septembrie 2022
Dat semnare contract: 27 Octombrie 2022
Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

ID dosar achizitiei: 182363483
Titlul achizitiei: Materiale promotionale/informare
Descrierea achizitiei: Materiale promotionale/informare - POCA
CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 14,399.00 LEI
Tip procedur : Achizitie directa



Dat publicare procedur : 16 Noiembrie 2021

Dat publicare rezultat evaluare: 22 Noiembrie 2021

Dat semnare contract: 20 Decembrie 2021

Dat transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoan	Codul ocupaiei
1	Manager proiect		242101 manager proiect
2	Responsabil achizitii		214946 expert achizitii publice
3	Contabil		331302 contabil
4	Responsabil informare-comunicare		333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

1. **Rol:** Manager proiect
- Nume persoan :**
- Codul ocupa iei:** 242101 manager proiect
- Atribu ii:** Participarea la demararea proiectului i stabilirea obiectivelor împreun cu restul persoanelor din UIP
- Asigurarea comunic rii cu echipa din cadrul proiectului i respectarea atribuiilor ce revin prin fi de post
 - Preg tirea i organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului i asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului
 - Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile
 - Stabile te rela ii de bun colaborare pe termen lung cu beneficiarii si finan atorii proiectului
 - Monitorizeaz periodic progresele realizate, fa de obiectivele propuse, i redacteaz rapoarte periodice c tre finan ator i beneficiari, cu respectarea datelor prevazute în contracte
 - Asigur rezolvarea problemelor ap rute în realizarea proiectului i informeaza la timp echipa de management despre problemele ap rute
 - Arhiveaz toat documenta ia legat de proiect în mod corespunz tor
 - Motiveaza echipa de proiect

Cerin e din fi a postului

Curriculum vitae

-
2. **Rol:** Responsabil achizitii
- Nume persoan :**
- Codul ocupa iei:** 214946 expert achizitii publice
- Atribu ii:** Verific existenta a fondurilor alocate în buget pentru fiecare achizi ie în parte, i alege procedura de achizi ie public ;
- Transmiterea informa iilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 - Participarea la negocierea clauzelor contractuale, dac este cazul;
 - Primirea i solu ionarea solicit rilor de clarificare la documenta ia de atribuire;
 - Redactarea proceselor verbale i a rapoartelor aferente procedurilor de achizi ii;
 - R spunde de contractarea produselor sau serviciilor necesare de achizi ionat.
 - Cu acordul conducerii, va controla la livrarea produselor, concordanta dintre comanda/contract i documentele de livrare (factur ,cantitate, calitate etc.).
 - Respect confiden ialitatea informa iilor ob inute cu ocazia exercit rii atribuiilor i sarcinilor de serviciu;
 - Aplic corect legisla ia în vigoare privind achizi iile publice;
 - Asigur preg tirea Documenta iei de atribuire

Cerin e din fi a postului

Curriculum vitae

-
3. **Rol:** Contabil
- Nume persoan :**
- Codul ocupa iei:** 331302 contabil
- Atribu ii:** Coordonarea activit ilor necesare pentru o bun desf urare a serviciului de contabilitate;
- Preg te te bugetul i cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale, în conformitate cu propunerea înaintat , cu comentariile beneficiarului i cu activit ile prev zute a se desf urata în cadrul proiectului;
 - Completarea i/sau predarea la semnare a documentelor financiare;
 - Rela ionarea cu institu iile bancare i trezoreria;
 - Predarea i ridicarea de documente din cadrul instu iei bancare (dac va fi cazul);

- Înregistrarea opera iunilor bancare efectuate;
- Organizarea arhivei pentru documentele financiare și contabile;
- Raportarea financiară către managerul de proiect, și finanțatori;
- Managementul financiar al granturilor;
- Elaborarea unui buget anual;
- Organizarea documentelor în dosare;
- Completarea documentelor de plată și/sau predarea lor pentru semnătură;
- Menținerea unei evidențe contabile.

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

-
4. **Rol:** Responsabil informare-comunicare
- Nume persoană :**
- Codul ocupației:** 333906 asistent relații publice și comunicare (studii medii)
- Atribuții:**
- Asigurarea implementării prevederilor Manualului de identitate vizuală;
 - Asigurarea îndeplinirii prevederilor cererii de finanțare legată de informare și publicitate în cadrul proiectului;
 - Organizează evenimentele de informare, coordonează elaborarea materialelor de promovare în cadrul proiectului;
 - Relații cu mass-media;
 - Asigura fotodocumentarea proiectului;
 - Raportează managerului de proiect, în cel mai scurt timp, orice disfuncționalități în realizarea activităților la care participă, și propune măsuri de remediere;
 - Răspunde la realizarea în condiții de legalitate, calitate și în termen a tuturor activităților pentru care este responsabil;
 - Întreprinde măsuri de remediere în cazul eventualelor disfuncționalități, după consultarea cu managerul de proiect;
 - Relații cu restul unității de implementare a proiectului;
 - Organizarea documentelor în dosare;

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Resurse materiale existente

Amplasament 1 **Pus la dispoziție de:** MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC (Lider)

Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului

Adresa: Strada Piața Cetății nr. 1, Resurse materiale puse la dispoziție, nu vor fi achiziționate din bugetul proiectului, Localitatea: Municipiul Miercurea Ciuc, Cod poștal: 530110, Județul: Harghita, Țara: România

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 1- Documentație specifică metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și a procedurilor anticorupție, reactualizat

2. Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 2 - Cerințele standardului ISO 37001:2016 implementate la nivelul UAT Municipiul Miercurea Ciuc.
3. Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 3 - 1buc analiză sociologică cu privire la percepția funcționarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la măsurile anticorupție implementate
4. Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 - 1buc campanie de conștientizare a funcționarilor/cetățenilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la beneficiile certificării instituției cu standardul ISO 37001, adresând 395 persoane (funcționari publici, personal contractual, aleși locali), realizat
5. Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat proiect 5 – 75(pers.) funcționari și aleși locali din cadrul UAT Municipiul Miercurea Ciuc instruiți în domeniul precum prevenirea corupției, implementarea cerințelor standardului ISO 37001:2016, conflicte de interese etc.

Activități previzionate

Activitate: Managementul proiectului

Subactivități

Implementarea activităților cuprinse în cadrul proiectului, conform specificațiilor tehnice definite în graficul de implementare

Noiembrie 2021 - Februarie 2023

MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Implementarea activităților cuprinse în cadrul proiectului, conform specificațiilor tehnice definite în graficul de implementare;

- Stabilirea componenței echipei de implementare a proiectului, întocmirea/redactarea a unei dispoziții a primarului privind numirea UIP
- Întocmirea fișelor de post ale membrilor UIP
- Stabilirea listei participanților, care vor participa la sesiuni de instruire
- Elaborarea de rapoarte de progres și financiare și transmiterea acestora pentru decontare, însoțite de cereri de rambursare, atunci când este cazul;
- Supervizarea activității contractorilor implicați în realizarea proiectului;
- Desfășurarea de activități de analiză a stadiului implementării proiectului;
- Monitorizarea permanentă pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor proiectului;
- Întocmirea raportului final al proiectului

În toate fazele de implementare a proiectului, managerul de proiect va fi responsabil de asigurarea, aplicarea și respectarea principiilor egalității de șanse pe perioada de implementare a proiectului. În etapa de implementare a proiectului, la derularea procedurilor de achiziție publică și atribuirea contractelor, se va respecta de asemenea aplicarea principiului egalității de gen.

Managerul de proiect va monitoriza aplicarea principiilor nediscriminatorii. Nediscriminarea pe criterii pe rasă, religie, sex și dizabilități sau vârstă va fi respectată la recrutarea personalului implicat în implementarea proiectului, la fel se va ține cont și de nivelul de competență profesională. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achiziție publică, care va asigura condițiile de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, naționalitate, religie să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant. De asemenea, prin evitarea nediscriminării și aplicarea tratamentului egal se stabilesc și se utilizează, pe tot parcursul procedurii de atribuire, reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți, eliminându-se astfel tratamentul preferențial acordat operatorilor economici locali, egalitatea de șanse fiind integrată în procesul de contractare a furnizorilor.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca spațiile în care se vor desfășura întâlnirile publice, întâlnirile, sesiunile de instruire să fie adaptate accesului persoanelor cu dizabilități.

Pe parcursul implementării proiectului, echipa de implementare va utiliza cu responsabilitate resursele implicate în proiect: hârtie, electricitate, apă, etc. Grijă pentru mediu va fi o preocupare constantă a echipei: corespondența în cadrul echipei se va face prin e-mail în loc de format tipărit.

Condițiile minime de calificare și experiență a managerului de proiect: studii superioare, 5 ani experiență.

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piata Cetatii, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate

Cheltuieli indirecte	<ul style="list-style-type: none"> •Asistență din partea personalului de suport. Implementarea activităților cuprinse în cadrul proiectului, vor fi asistate de:
Noiembrie 2021 - Februarie 2023	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Responsabil de informare-comunicare, Condițiile minime de calificare și experiență: studii superioare, 3 ani experiență.
MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Contabil, Condițiile minime de calificare și experiență: studii superioare economice, 1 ani experiență. - 1 Responsabil achiziții, Condițiile minime de calificare și experiență: studii superioare, 1 ani experiență.
	<ul style="list-style-type: none"> •Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, siguranța și securitatea în muncă pentru personalul propriu, •Servicii poștale și/sau servicii curierat, •Materiale consumabile, birotic, papetărie,

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piata Cetatii, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea de informare și de publicitate

Subactivități

Activitatea de informare și de publicitate	<p>Această activitate va fi implementată de către Beneficiar, cu menținerea și pe întreaga durată a implementării se vor respecta elementele de identitate vizuală ale POCA și se va afișa pe site-ul propriu, care va cuprinde următoarele informații: titlu, denumire beneficiar, scopul proiectului, obiective specifice, rezultate așteptate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcat pe surse de finanțare). Totodată, la finalizarea proiectului, publicarea pe site-ul public al solicitantului a rezultatelor acestuia și postarea link-urilor utile;</p> <p>Activitatea de informare și de publicitate presupune:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publicarea unui comunicat de presă în vederea anunțării lansării și închiderii proiectului pe site-ul solicitantului și pagina de socializare; 2. Promovarea, pe toată durata implementării, a activităților proiectului, prin intermediul unei secțiuni dedicate proiectului pe site-ul solicitantului; 3. Elaborarea, publicarea și diseminarea materialelor de informare și de publicitate; Materialele de informare și de publicitate realizate vor fi distribuite în cadrul evenimentelor organizate în cadrul proiectului: <ul style="list-style-type: none"> - mape din carton, care vor include: agende, calendar buzunar, memory stickuri, pixuri eco (100 buc din fiecare) - pliante trifold (500 buc) - roll-up (1 buc.) pentru utilizare în cadrul evenimentelor proiectului; - afișe de tip A3 (10 buc) cu informații despre proiect care va fi expus într-un loc ușor vizibil publicului, în zona intrării principale a clădirii Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, care va cuprinde următoarele informații referitoare la acesta: titlu, denumire beneficiar, scop, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcat pe surse de finanțare); 4. Organizarea unei conferințe de închidere a proiectului, cu durata de o zi, în vederea prezentării activităților și rezultatelor proiectului, cu aproximativ 20 participanți. Cu această ocazie se va publica și un comunicat de presă, în vederea promovării rezultatelor obținute în cadrul proiectului. <p>Responsabilul informare-comunicare din cadrul echipei de proiect va asigura coordonarea tuturor activităților de informare și comunicare pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului.</p> <p>Dezvoltare durabilă :</p> <p>Echipa de proiect va fi atentă ca la selectarea furnizorilor de servicii și materialelor de promovare un criteriu de selecție să fie eforturile firmei respective de a reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător. Materialele de prezentare activităților, și rezultatele proiectului vor fi distribuite în format electronic încrăcate pe memory stickuri. În cursul evenimentului vom folosi hârtie ecologică reciclată, dacă este cazul. În majoritatea cazurilor echipa de proiect se va strădui să nu folosească materiale tipice.</p>
Noiembrie 2021 - Februarie 2023	
MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	

Egalitate de anse și nediscriminare și egalitate de gen:

Echipa de proiect în cursul organizării evenimentelor va acorda o mare atenție la egalitatea dintre persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, va acorda o mare atenție să fie respectate principiul nediscriminării pe criterii pe rasă, religie, sex și dizabilități sau vârstă. Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca spațiile în care se vor desfășura întâlnirile publice să fie adaptate accesului persoanelor cu dizabilități.

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piața Cetății, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate

Externalizarea realizării materialelor promoționale/diseminare
 Noiembrie 2021 - Ianuarie 2022
 MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Materiale promoționale/diseminare necesare:
 - mape din carton, care vor include: agende, calendar buzunar, memory stickuri, pixuri eco (100 buc din fiecare)
 - pliante trifold (500 buc)
 - roll-up (1 buc.)
 - afișe de tip A3. (10 buc)

Materialele sus menționate vor fi personalizate respectând elementele de identitate vizuală ale POCA.

Dezvoltare durabil :

În cadrul activității de Externalizarea realizării materialelor promoționale/diseminare, se va asigura

reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător. Materialele de prezentare activităților, și rezultatele proiectului vor fi distribuite în format electronic, inclusiv diseminarea materialelor se va realiza primordial în acest fel. În cursul evenimentului vom folosi hârtie ecologică reciclată, dacă este cazul. La diseminarea se vor alege pe cât posibil metode durabile.

Egalitate de anse și nediscriminare și egalitate de gen:

Echipa de proiect va acorda o mare atenție la egalitatea dintre persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, va acorda o mare atenție să fie respectate principiul nediscriminării pe criterii pe rasă, religie, sex și dizabilități sau vârstă. Se va asigura diseminarea materialelor la toate categoriile de interesă și fără discriminare.

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piața Cetății, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate

Activitate: Implementarea măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție

Subactivități

Reactualizarea documentației specifice metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și a procedurilor anticorupție
 Ianuarie 2022 - Iulie 2022
 MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Întrucât în anul 2021 a fost modificată organigrama instituției, se impune elaborarea, în baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală, a listei cu atribuțiile principale ale instituției;

Lista elaborată va fi supusă atenției fiecărui director/serviciu/birou/compartiment, iar la lista finală va fi luat în considerare recomandările semnificate și întemeiate;

Se va realiza identificarea ariilor de intervenție pentru care se vor dezvolta măsuri de remediere;

Realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție;

Stabilirea măsurilor de remediere;

Elaborarea procedurilor operaționale și de sistem pentru prevenirea corupției la nivelul UAT Miercurea-Ciuc și la nivelul instituțiilor subordonate acestuia:

Proceduri de sistem:

- Procedura Controlul informațiilor documentate;
- Procedura Audit intern;
- Procedura Analiza managementului;
- Procedura Neconformități și acțiuni corective;

Proceduri operaționale:

- Procedura Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Registru riscuri anti-mita;
- Procedura Instruire, competență, conștientizare;

- Procedura Comunicare;
- Procedura Conformitatea cu cerințele legale;
- Procedura Semnalarea preocupărilor;
- Proceduri prevenirea și combaterea corupției:
 - Codul de etică /conduit ;
 - Declararea averii și a intereselor;
 - Declararea cadourilor;
 - Conflicte de interese;
 - Incompatibilități;
 - Transparență decizională ;
 - Acces la informații de interes public;
 - Avertizarea de interes public;
 - Pantouflage – interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice;
 - Funcții sensibile;
 - Consilierea etică ;
 - Semnalarea neregulilor;

Expertul de anticorupție I. și Expertul de anticorupție II. din cadrul echipei de proiect vor lucra împreună la reactualizarea documentației specifice metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și la elaborarea procedurilor anticorupție.

Atribuțiile Expertului de anticorupție I.:

- Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție la nivelul UAT Miercurea-Ciuc;
- Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online;
- Dezvoltarea unei rețele de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție la nivel local;
- Actualizare planului de integritate;
- Elaborarea procedurilor operaționale și de sistem pentru prevenirea corupției la nivelul UAT Miercurea-Ciuc și la nivelul instituțiilor subordonate acestuia;
- Realizarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere în baza propunerilor structurilor funcționale (direcții/servicii/birouri/compartimente) în vederea transmiterii spre aprobare Primarului municipiului Miercurea-Ciuc;

Atribuțiile Expertului de anticorupție II.:

- Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborat de MDRAP, la nivelul municipiului M-Ciuc;
- Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție;
- Actualizarea și implementarea codurilor de conduită la nivelul UAT M-Ciuc;
- Actualizare planului de integritate;
- Analizarea și discutarea situațiilor deosebite observate în acțiunile de coordonare și îndrumare metodologică și elaborarea unui raport despre cele constatate;
- Identificarea și inventarierea riscurilor de corupție la nivelul fiecărui structuri, propunerea de măsuri de control aferente riscurilor de corupție identificate;
- Realizarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere în baza propunerilor structurilor funcționale (direcții/servicii/birouri/compartimente) în vederea transmiterii spre aprobare Primarului.

Condițiile minime de calificare și experiența Expertului de anticorupție I.: studii superioare juridice, 5 ani experiență în domeniu; Expertului de anticorupție II.: studii superioare juridice, fără experiență în domeniu.

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piața Cetății, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 1- Documentație specifică metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție precum și a procedurilor anticorupție, reactualizat

Implementarea cerințelor standardului anti-mit ISO 37001 la nivelul UAT Municipiul Miercurea-Ciuc	Elaborarea unei politici anticorupție care interzice mituirea; Definirea procedurilor și controalelor care sunt rezonabile și proporționale în funcție de riscurile de mituire la care este expus instituția; Emprimarea angajamentului și responsabilității conducerii; Evaluarea riscurilor de mituire directe și indirecte, active și pasive, în funcție de gravitatea și probabilitatea de apariție; Comunicarea politicii direct atât cu personalul din instituție cât și cu "clienții". (Comunicarea internă și externă a măsurilor anti-mit) Numirea unei persoane sau a unei funcții care să supravegheze programul -responsabilul de
August 2022 - Octombrie 2022	
MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	

conformare anticorupție;
 Implementarea unor controale financiare și nefinanciare adecvate pentru prevenirea riscului la corupție;
 Raportarea, monitorizarea, investigarea și auditarea sistemului de management;
 Acțiuni corective și îmbunătățirea continuă

Expertul de anticorupție I. din cadrul echipei de proiect va asigura coordonarea subactivității de implementarea cerințelor standardului anti-mit ISO 37001 la nivelul UAT Municipiul Miercurea-Ciuc.

Atribuțiile Expertului de anticorupție I.:

- Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție la nivelul UAT Miercurea-Ciuc;
- Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online;
- Dezvoltarea unei rețele de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție la nivel local;
- Actualizare planului de integritate;
- Elaborarea procedurilor operaționale și de sistem pentru prevenirea corupției la nivelul UAT Miercurea-Ciuc și la nivelul instituțiilor subordonate acestuia;
- Realizarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție a m surilor de remediere în baza propunerilor structurilor funcționale (direcții/servicii/birouri/compartimente) în vederea transmiterii spre aprobare Primarului municipiului Miercurea-Ciuc;

Condițiile minime de calificare și experiență a Expertului de anticorupție I.: studii superioare juridice, 5 ani experiență în domeniu.

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piața Cetății, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile instituțiilor publice - Rezultat proiect 2 - Cerințele standardului ISO 37001:2016 implementate la nivelul UAT Municipiul Miercurea Ciuc.

Analiză sociologică

Noiembrie 2022 - Ianuarie 2023
 MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Va fi realizată o analiză sociologică cu privire la percepția funcționarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la măsurile anticorupție implementate și/sau campanie de conștientizare a funcționarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc/cetățenilor cu privire la beneficiile implementării standardului ISO 37001, în ceea ce privește:

- În alegerea și reducerea riscurilor în domeniul mitei la care este expus instituția;
- Minimizarea pierderilor financiare prin implementarea de măsuri concepute pentru a preveni, a detecta și a lupta împotriva mituirii;
- Asigurarea transparenței și crearea unei culturi anti-mit și anti-corupție la nivelul instituției;
- Demonstrarea într-un mod proactiv a angajamentului de etică și integritate;
- Conferirea unui avantaj competitiv și imagine pozitivă;
- Creșterea reputației, a prestigiului și sporirea încrederii partenerilor interesați;
- Demonstrarea în cazul unei eventuale anchete penale ale unor presupuse fapte de corupție a măsurilor rezonabile implementate pentru a preveni mita;

Subactivitatea de analiză sociologică va fi externalizată.

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piața Cetății, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 3 - 1buc analiză sociologică cu privire la percepția funcționarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la măsurile anticorupție implementate

Activitate: Cursuri de formare, campanie de conștientizare privind prevenirea corupției

Subactivități

Organizarea sesiunii de instruire pentru angajații și ale localilor din cadrul aparatului Municipiului Miercurea-Ciuc
 Mai 2022 - Iulie 2022
 MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

În cadrul acestei subactivități vor fi subcontractate servicii de formare:
 - 75(pers.) funcționari și ale localilor din cadrul UAT Municipiul Miercurea Ciuc, și personal din cadrul instituțiilor subordonate vor fi instruiți în domenii precum prevenirea corupției, implementarea cerințelor standardului ISO 37001:2016, conflicte de interese etc, din care 75 participanți vor fi certificați.
 Cursurile vor fi organizate în trei grupe de curs, 25 de persoane/grup, iar la finalul fiecărui curs vor fi certificate câte 25 participanți/grup.
 Durata cursurilor este aproximativ 42 ore.

Prestatorul de servicii de instruire va include în cadrul fiecărui modul de instruire măsurile minime obligatorii cu privire la principiile orizontale ale Ghidului solicitantului POCA, menționate în Subsecțiunea 3.5, respectiv:

1. Dezvoltare durabilă - o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice;
2. Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen - o secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Dezvoltare durabilă :

Echipa de proiect va fi atentă ca la selectarea furnizorilor de servicii de formare un criteriu de selecție să fie eforturile firmei respective de a reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător. Materialele de curs vor fi distribuite în format electronic încrăcate pe memory stick-uri. În cursul sesiunilor de instruire vom folosi hârtie ecologică reciclată, dacă este cazul. În majoritatea cazurilor echipa de proiect se va strădui să nu folosească materiale tipice.

Egalitate de șanse și nediscriminare și egalitate de gen:

Echipa de proiect în cursul organizării sesiunii de instruire va acorda o mare atenție la egalitatea dintre persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, va acorda o mare atenție să fie respectate principiul nediscriminării pe criterii de rasă, religie, sex și dizabilități sau vârstă. Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca spațiile în care se vor desfășura întâlnirile publice să fie adaptate accesului persoanelor cu dizabilități.

Managerul de proiect va monitoriza aplicarea principiilor nediscriminatorii. Nediscriminarea pe criterii de rasă, religie, sex și dizabilități sau vârstă va fi respectată la selecția participanților la sesiunile de instruire pentru angajații și aleșii locali din cadrul aparatului Municipiului Miercurea-Ciuc.

Principiul nediscriminării va sta la baza contractelor de achiziție publică, care va asigura condițiile de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, naționalitate, religie să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant. De asemenea, prin evitarea nediscriminării și aplicarea tratamentului egal se stabilesc și se utilizează, pe tot parcursul procedurii de atribuire, reguli, cerințe, criterii identice pentru toți operatorii economici, astfel încât aceștia să beneficieze de șanse egale de a deveni contractanți, eliminându-se astfel tratamentul preferențial acordat operatorilor economici locali, egalitatea de șanse fiind integrată în procesul de contractare a furnizorilor.

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piața Cetății, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat proiect 5 – 75(pers.) funcționari și aleși locali din cadrul UAT Municipiul Miercurea Ciuc instruiți în domenii precum prevenirea corupției, implementarea cerințelor standardului ISO 37001:2016, conflicte de interese etc.

Campanie de conștientizare a funcționarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc/cetățenilor cu privire la beneficiile implementării standardului ISO 37001.

Noiembrie 2022 - Ianuarie 2023

MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

În cadrul acestei subactivități va fi realizată o campanie de conștientizare și informare publică a funcționarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc/cetățenilor cu privire la beneficiile implementării standardului ISO 37001:

- în mediul online (social-mediu) vor fi adresate cetățenii Municipiului Miercurea-Ciuc
- prezentări pentru funcționarii din cadrul UAT Miercurea Ciuc (pentru cei care nu au participat la cursurile de instruire). Vor fi organizate mai multe sesiuni de conștientizare: o sesiune generală (aproximativ cu 100 participanți) pentru angajații din cadrul UAT Miercurea-Ciuc, și 5 sesiuni specializate pentru departamentele de specialitate (număr participanți pentru fiecare sesiune specializată : 10 participanți/sesiune). Sesiunile durează : aproximativ 3 ore/sesiune.
- materialele realizate în cadrul proiectului vor fi diseminate pe website-ul instituției Municipiului Miercurea-Ciuc.

Expertul de anticorupție II. din cadrul echipei de proiect va asigura coordonarea subactivității de conștientizare.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca spațiile în care se vor desfășura întâlnirile, campania de conștientizare să fie adaptate accesului persoanelor cu dizabilități.

Atribuțiile Expertului de anticorupție II.:

- Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de MDRAP, la nivelul municipiului M-Ciuc;
- Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție;
- Actualizarea și implementarea codurilor de conduită la nivelul UAT M-Ciuc;
- Actualizare planului de integritate;

- Analizarea și discutarea situațiilor deosebite observate în acțiunile de coordonare și îndrumare metodologică și elaborarea unui raport despre cele constatate;
- Identificarea și inventarierea riscurilor de corupție la nivelul fiecărui structuri, propunerea de măsuri de control aferente riscurilor de corupție identificate;
- Realizarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere în baza propunerilor structurilor funcționale (direcții/servicii/birouri/compartimente) în vederea transmiterii spre aprobare Primarului.

Condițiile minime de calificare și experiență a Expertului de anticorupție II.: studii superioare juridice, fără experiență.

Dezvoltare durabil :

Materialele de prezentare activităților, și rezultatele proiectului vor fi distribuite în format electronic. În cursul campaniei de conștientizare vom folosi hârtie ecologică reciclată, dacă este cazul. În majoritatea cazurilor echipa de proiect se va strădui să nu folosească materiale tipice.

Egalitate de șanse și nediscriminare și egalitate de gen:

Echipa de proiect în cursul organizării campaniei de conștientizare va acorda o mare atenție la egalitatea dintre persoanele de sex masculin și cele de sex feminin, va acorda o mare atenție și să fie respectate principiul nediscriminării pe criterii de rasă, religie, sex și dizabilități sau vârstă. Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca spațiile în care se vor desfășura întâlnirile publice să fie adaptate accesului persoanelor cu dizabilități.

Managerul de proiect va monitoriza aplicarea principiilor nediscriminatorii. Nediscriminarea pe criterii de rasă, religie, sex și dizabilități sau vârstă va fi respectată la trimiterea invitațiilor la campania de conștientizare.

Amplasamente Birou pentru desfășurarea coordonării proiectului - Str. Piața Cetății, nr. 1, Municipiul Miercurea Ciuc, cod poștal 530110, județul Harghita, România

Rezultate previzionate Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 - 1buc campanie de conștientizare a funcționarilor/cetățenilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la beneficiile certificării instituției cu standardul ISO 37001, adresând 395 persoane (funcționari publici, personal contractual, aleși locali), realizat

DURATA PROIECTULUI: 16 luni

Documente încadrate

Fișier	Data încadrării fișier	Descriere
Diagrama_Gantt_151800_Componenta1_25-06-2021-semnat.pdf B82216809DB13326E7DF800F11F8180DA6D1D583E8704C1166D1A946E02D0270	25/06/2021	Diagrama GANTT

BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Activitatea: Managementul proiectului

Subactivitatea: Implementarea activităților cuprinse în cadrul proiectului, conform specificațiilor tehnice definite în graficul de

Categorie cheltuiel eligibil :9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Subcategorii cheltuiel eligibil :21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - manager de proiect

Achiziții:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 pers
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	81,600.00	Valoare total [LEI]	81,600.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	81,600.00	Valoare total eligibil [LEI]	81,600.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	81,600.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	1,632.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	81,600.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	79,968.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

16luni x 60h/lună x 85Ron/h = 81600Ron; Se vor respecta prevederile Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HG 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Documente justificative

-

Activitatea: Managementul proiectului

Subactivitatea: Cheltuieli indirecte

Categorie cheltuiel eligibil :44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

Subcategorii cheltuiel eligibil :166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte

•Salarii personal de suport:

- 1 Responsabil de informare-comunicare
- 1 Contabil
- 1 Responsabil achiziții

•Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul propriu,

•Servicii postale și/sau servicii curierat,

•Materiale consumabile, birotic, papetărie,

Achiziții:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel	Cantitate:	1 buc
-----------------	-----------	------------	-------

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Pret unitar (f r TVA) [LEI]	28,800.00	Valoare total [LEI]	28,800.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	28,800.00	Valoare total eligibil [LEI]	28,800.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	28,800.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	576.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	28,800.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	28,224.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

rat forfetar de 15% din costurile directe eligibilecu personalul (prin aplicarea articolului 68 alienatul (1) litera(b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea de informare i de publicitate

Subactivitatea: Externalizarea realiz rii materialelor promo ionale/diseminare

Categorie cheltuiel eligibil : 8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltuiel eligibil : 16 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Descrierea cheltuielii

Materiale promotionale/diseminare necesare:

Achizi ie: Materiale promotionale/informare

ID dosar achizi ie: 182363483

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	12,100.00	Valoare total [LEI]	14,399.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	12,100.00	Valoare total eligibil [LEI]	14,399.00
Valoare TVA [LEI]	2,299.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	12,100.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	287.98
TVA eligibil [LEI]	2,299.00	Public [LEI]	14,399.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	14,111.02
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

- mape din carton, care vor include: agende, calendar buzunar, memory stickuri, pixuri eco (100 buc din fiecare)
- pliante trifold (500 buc)
- roll-up (1 buc.)
- afi e de tip A3. (10 buc)

Materialele sus men ionate vor fi personalizate respectând elementele de identitate vizual ale POCA.

Documente justificative

RO141_24062021_Mun_Miercurea-Ciuc_POCA-semnat-semnat.pdf - Oferta de pret Materiale promotionale POCA

Activitatea: Implementarea m surilor prev zute de Strategia Na ional Anticorup ie

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Subactivitatea: Reactualizarea documentației specifice metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție

Categorie cheltuiel eligibil : 25 - cheltuieli salariale

Subcategorii cheltuiel eligibil : 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Descrierea cheltuielii

Costurile cu expertii proprii

Expert anticorupție I. și Expert anticorupție II:

Achiziții:

ID dosar achiziții:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 cheltuiela
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	67,200.00	Valoare total [LEI]	67,200.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	67,200.00	Valoare total eligibil [LEI]	67,200.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	67,200.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	1,344.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	67,200.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	65,856.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expert I: 7luni x 40h/lun x 140Ron/h = 39200 RON

Expert II: 7luni x 40h/lun x 100Ron/h = 28000 RON

Total: 67200 RON

Documente justificative

-

Activitatea: Implementarea măsurilor prevăzute de Strategia Națională Anticorupție

Subactivitatea: Implementarea cerințelor standardului anti-mit ISO 37001 la nivelul UAT Municipiul Miercurea-Ciuc

Categorie cheltuiel eligibil : 25 - cheltuieli salariale

Subcategorii cheltuiel eligibil : 83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Descrierea cheltuielii

Cost cu expertii proprii Expert anticorupție I.

Achiziții:

ID dosar achiziții:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	180 o
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	140.00	Valoare total [LEI]	25,200.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	25,200.00	Valoare total eligibil [LEI]	25,200.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	25,200.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	504.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	25,200.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	24,696.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3luni x 60h/lun x 140Ron = 25200Ron

Documente justificative

Activitatea: Implementarea m surilor prev zute de Strategia Na ional Anticorup ie

Subactivitatea: Analiz sociologic

Categorie cheltuiel eligibil :29 - cheltuieli cu servicii

Subcategorii cheltuiel eligibil :100 - cheltuieli pentru consultan i expertiz , inclusiv pentru elaborare PMUD

Descrierea cheltuielii

Analiz sociologic cu privire la percep ia func ionarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la m surile anticorup ie implementate i/sau campanie de con tinentizare a func ionarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc/cet enilor cu privire la beneficiile implement rii standardul ISO 37001

Achizi ie:Analiz sociologic

ID dosar achizi ie:142783206

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	29,300.00	Valoare total [LEI]	34,867.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	29,300.00	Valoare total eligibil [LEI]	34,867.00
Valoare TVA [LEI]	5,567.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	29,300.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	697.34
TVA eligibil [LEI]	5,567.00	Public [LEI]	34,867.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	34,169.66
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform Oferta de pret ata at.

Documente justificative

Cercetare_sociologica-semnat.pdf - Oferta de pret Cercetare sociologica

Activitatea: Cursuri de formare, campanie de constientizare privind prevenirea corup iei

Subactivitatea: Organizarea sesiunii de instruire pentru angaja iilor i ale ilor locali din cadrul aparatului Municipiului Miercurea-

Categorie cheltuiel eligibil :29 - cheltuieli cu servicii

Subcategorii cheltuiel eligibil :104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente i cursuri de formare

Descrierea cheltuielii

Organizarea sesiunii de instruire

Achizi ie:Organizare curs

ID dosar achizi ie:962178801

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	75 Participanti
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	800.00	Valoare total [LEI]	71,400.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	60,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	71,400.00
Valoare TVA [LEI]	11,400.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	60,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,428.00

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

TVA eligibil [LEI]	11,400.00	Public [LEI]	71,400.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	69,972.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

75 participanti x 800Ron = 60000Ron

Documente justificative

Curs_perfectioare_anticoruptie-semnat.pdf - Oferta de pret Curs perfectionare anticoruptie

Activitatea: Cursuri de formare, campanie de constientizare privind prevenirea corupției

Subactivitatea: Campanie de constientizare a funcționarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc/cetățenilor cu privire la beneficiile

Categorie cheltuiel eligibil :25 - cheltuieli salariale

Subcategorii cheltuiel eligibil :83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Descrierea cheltuielii

Costuri cu experti proprii Expert anticorupție II.

Achiziții:

ID dosar achiziții:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	180 Ore
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	100.00	Valoare total [LEI]	18,000.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	18,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	18,000.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	18,000.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	360.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	18,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	17,640.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

3luni x 60h/lun x 100Ron = 18000Ron

Documente justificative

-

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	341,466.00	341,466.00	341,466.00	341,466.00	334,636.68	0.00	6,829.32	0.00	98.0000
Total proiect	341,466.00	341,466.00	341,466.00	341,466.00	334,636.68	0.00	6,829.32	0.00	98.0000

MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC	341,466.00	341,466.00	341,466.00	341,466.00	334,636.68	0.00	6,829.32	0.00	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Documente înc rcate

Fi ier	Data înc rcării fi ier	Descriere
RO141_24062021_Mun_Miercurea-Ciuc_POCA-semnat-semnat.pdf 5AB5B867064CFEA8346E89CA8D1559A469C1270D9480896419E97B07E8F4CBBF	25/06/2021	Oferta de pret Materiale promotionale POCA
Curs_perfectioare_antikoruptie-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	25/06/2021	Oferta de pret Curs perfectionare anticoruptie
Cercetare_sociologica-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	25/06/2021	Oferta de pret Cercetare sociologica

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr. crt	Detalii rezultat	Buget eligibil
1.	Rezultat program R5: Grad crescut de con tinentizare a corup iei atât în rândul cet enilor cât i al personalului din administra ia public – Rezultat proiect 4 - 1buc campanie de con tinentizare a func ionarilor/cet enilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la beneficiile certific rii institu iei cu standardul ISO 37001, adresând 395 persoane (func ionari publici, personal contractual, alesi locali), realizat	18,000.00 (8.31 %)
2.	Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a m surilor referitoare la prevenirea corup iei i a indicatorilor de evaluare în autorit ile i institu iile publice - Rezultat proiect 2 - Cerin ele standardului ISO 37001:2016 implementate la nivelul UAT Municipiul Miercurea Ciuc.	25,200.00 (11.63 %)
3.	Rezultat program R5: Grad crescut de con tinentizare a corup iei atât în rândul cet enilor cât i al personalului din administra ia public – Rezultat proiect 3 - 1buc analiz sociologic cu privire la percep ia func ionarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc cu privire la m surile anticorup ie implementate	34,867.00 (16.09 %)
4.	Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a m surilor referitoare la prevenirea corup iei i a indicatorilor de evaluare în autorit ile i institu iile publice - Rezultat proiect 1- Documenta ie specific metodologiei de identificare a riscurilor i vulnerabilit ilor la corup ie precum i a procedurilor anticorup ie, reactualizat	67,200.00 (31.02 %)
5.	Rezultat program R6: Îmbun t irea cuno tin elor i a competen elor personalului din autorit ile i institu iile publice în ceea ce prive te prevenirea corup iei – Rezultat proiect 5 – 75(pers.) func ionari i ale i locali din cadrul UAT Municipiul Miercurea Ciuc instrui i în domenii precum prevenirea corup iei, implementarea cerin elor standardului ISO 37001:2016, conflicte de interese etc.	71,400.00 (32.95 %)
Buget eligibil total		216,667.00 (100.00 %)

Buget - Câmp de interven ie



Componenta 1

Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil
119	Investi ii în capacitatea institu ional i în eficien a administra iilor publice i a serviciilor publice la nivel na ional, regional i local, în perspectiva realizarii de reforme, a unei mai bune legiferari i a bunei guvernan e	341,466.00 (100.00 %)
Buget eligibil total		341,466.00 (100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1

Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	341,466.00 (100.00 %)
Buget eligibil total		341,466.00 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
07	Nu se aplic	341,466.00 (100.00 %)
Buget eligibil total		341,466.00 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorial	Buget eligibil
07	Nu se aplic	341,466.00 (100.00 %)
Buget eligibil total		341,466.00 (100.00 %)

Buget - Tem secundara FSE

Componenta 1

Cod	Tip tem secundar FSE	Buget eligibil
08	Nu se aplic	341,466.00 (100.00 %)
Buget eligibil total		341,466.00 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinan are/plat /rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 03-11-2021

Data încheiere proiect: 28-02-2023

Data încheiere efectiv proiect: 28-02-2023

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimat de transmitere a Cererii c tre AM	Valoare eligibil estimat aferent cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasica intermediara	24-03-2022	59,939.00
2	cerere de rambursare clasica intermediara	25-08-2022	155,925.00
3	cerere de rambursare clasica intermediara	24-11-2022	46,575.00
4	cerere de rambursare clasica finala	28-02-2023	79,027.00

Contractare

Detaliere cerere de clarific ri

Introducere

Stimate domnule primar,

Cererea de finan are cod SIPOCA/SMIS 1105/151800 a fost selectat în vederea finan rii cu condi ia clarific rii/transmiterii documentelor/oper rii modific rilor urm toare înainte de semnarea contractului de finan are:

1. Sec iunea Responsabil de proiect - Se va completa cu datele corespunz toare.

2. Sec iunea Resurse umane implicate - Eliminarea tuturor informa iilor referitoare la cei doi exper i anticorup ie, având în vedere c ace tia nu fac parte din echipa de management a proiectului, ci sunt exper i implica i în ob inerea rezultatelor proiectului (care trebuie men iona i, bugeta i i justifica i doar în cadrul activit ilor/ subactivit ilor la realizarea c rora particip).

3. Sec iunea Resurse materiale - În conformitate cu prevederile Instruc iunii de completare a cererii de finan are, această sec iune nu se completeaz . Ca urmare resursele materiale men ionate în prezenta sec iune se vor muta în sec iunea Capacitate solicitant.

4. Sec iunea Activit i previzionate

- Actualizarea duratei de implementare pentru fiecare subactivitate în parte, luând în considerare o durat total a proiectului de 16 luni, iar ca lun de începere noiembrie 2021 (se vor insera doar luna si anul, f r zi). Dup operarea modific rilor se va genera din sistem diagrama Gantt care va fi ata ata la sec iunea Solicitant.

- La subactivitatea Informare i publicitate se va completa descrierea cu informa ii referitoare la num rul aproximativ de participan i la conferin a de închidere.

- La subactivitatea Reactualizarea documenta iei specifice metodologiei de identificare a riscurilor i vulnerabilit ilor la corup ie precum i a procedurilor anticorup ie se va completa descrierea cu informa ii referitoare la condi iile minime de calificare i experien ale exper ilor anticorup ie implica i. Se va lua în considerare faptul c atribu iile men ionate în proiect i costul orar maximal nu pot fi alocate unor persoane f r experien .

- La subactivitatea Organizarea sesiunii de instruire pentru angaja ii i ale ii locali din cadrul aparatului Municipiului Miercurea-Ciuc se va completa descrierea cu m surile minime obligatorii (men ionate în Subsec iunea 3.5: Principii orizontale a Ghidului solicitantului) ce trebuie incluse în cadrul fiec rui modul de instruire, respectiv:

- o sec iune cu privire la importan a protec iei mediului i dezvolt rii durabile, problemele de mediu i tema schimb rilor climatice;

- o sec iune de promovare a egalit ii de anse între femei i b rba i, a egalit ii de anse pentru toi, f r discriminare în func ie de gen, ras , origine etnic , religie, handicap, vârst , orientare sexual .

De asemenea, în descriere se va men iona durata cursurilor i se va majora num rul persoane certificate, astfel încât s de justifice suma bugetat .

- La subctivitatea Campanie de con tinentizare a func ionarilor din cadrul UAT Miercurea-Ciuc/ceta enilor cu privire la beneficiile implementarii standardul ISO 37001

- Se va completa descrierea cu informa ii referitoare la num rul i durata sesiunilor de con tinentizare, precum i cu num rul de participan i la acestea.

- Se vor revizui condi iile minime de calificare si experien a Expertului de anticorup ie II, având în vedere faptul c atribu iile men ionate în proiect i costul orar maximal nu pot fi alocate unei persoane f r experien .

- Se va revizui perioada de derulare a subactivit ii, astfel încât aceasta s aib o succesiune logic în raport cu data de finalizare a subactivit ii Implementarea cerin elor standardului anti-mita ISO 37001 la nivelul UAT Municipiul Miercurea-Ciuc.

5. Inta Indicatorului prestabil de rezultat - Personal din autorit ile i institu iile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corup iei, transparen ei, eticii i integrită ii se va revizui corespunz tor în sec iunea Indicatori prestabili i.

6. Sec iunea Buget-activit i i cheltuieli

- Includerea în buget a sumelor de la TVA neeligibil la TVA eligibil, acestea fiind incorect încadrate în buget ca i costuri neeligibile.

- La activitatea Managementul proiectului costul aferent salariz rii managerului de proiect va fi inclus în buget ca i pachet (cantitatea 1) cu valoarea de 81.600 lei, iar pe lâng justificarea actual a costului se va ad uga i precizarea c se vor respecta prevederile Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice si HG 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condi iilor de înfiin are a posturilor în afara organigramei i a criteriilor pe baza c rora se stabile te procentul de majorare salarial pentru activitatea prestat în proiecte finan ate din fonduri europene nerambursabile.

- La activitatea Informare i publicitate – se va completa justificarea costului cu men ionarea comunicatului de pres de la finalul proiectului, dac acesta necesit costuri din bugetul proiectului.

7. Sec iunile Buget – Rezultate, Buget – câmp interven ie, Buget – forma de finan are, Buget – Tip teritoriu, Buget – mecanisme terit.aplic,



Buget – tem secundar FSE - se vor revizui conform modificărilor efectuate în cadrul Seciunii Buget-activități și cheltuieli.
8. Seciunea Graficul de rambursare se va completa cu toate datele avute în vedere, înănd cont de faptul că valoarea tuturor cererilor de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finală, trebuie să fie egală cu valoarea eligibilă a proiectului.
După efectuarea modificărilor solicitate, vă rugăm să asigurați corelarea informațiilor la nivelul tuturor seciunilor afectate, cu încadrarea în limitele/pragurile prevăzute în Ghidul solicitantului.
Facem precizarea că, orice altă modificare efectuată, în afara celor solicitate, nu va fi acceptată de AM POCA.

Va aducem la cunoștință faptul că, AM POCA are rolul de a verifica Beneficiarii în procesul de derulare a procedurilor de achiziții publice ex-post atribuirii acestora în scopul implementării proiectului. În acest sens, beneficiarul este singurul responsabil de respectarea actelor normative incidente domeniului.

În considerarea celor de mai sus, înănd cont de angajamentele AM POCA privind contractarea cu celeritate a proiectelor și declararea cheltuielilor asumate la nivelul anului 2021, coroborat cu situația prezentă, în contextul măsurilor adoptate pentru prevenirea epidemiei de coronavirus, vă adresăm rugămintea ca, după remedierea aspectelor menționate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei, să dispuneți modificarea cererii de finanțare conform clarificărilor solicitate mai sus, operându-le în sistemul MySMIS la seciunile Responsabil proiect, Capacitate solicitant, Resurse umane implicate, Resurse materiale implicate, Indicatori prestabili, Activități previzionate, Buget – toate câmpurile și Graficul de rambursare.

AM POCA permite atașarea de documente la câmpul Solicitant.
Totodată, vă comunicăm faptul că refuzul sau lipsa unui răspuns din partea dumneavoastră, în termenele stabilite de AM, reprezintă renunțarea la finanțarea CF selectate.

Pentru mai multe informații puteți contacta oficiul de proiect, dna. Mihaela Nicolae, la tel. 0757.085.328 sau la adresa de e-mail mihaela.nicolae@poca.ro.

Cu stima.

Concluzie cerere de clarificări

Răspuns introducere

Bună ziua,
referitor la solicitarea de clarificare nr 3 privind Cererea de finanțare cod SIPOCA/SMIS 1105/151800, găsiți de mai jos:

- 1, Completat
- 2, Eliminat
- 3, Mutat la capacitate solicitant
- 4, - Diagrama Gantt actualizat, atașat la seciunea Solicitant
 - La subactivitatea Informare și publicitate: completat cu numărul participanților la conferința de închidere
 - completat cu condiții minime de calificare și experiența experților.
 - completat
 - ISO 37001: descriere completată, Expert de anticorupție II. cost orar redus în bugetul proiectului, perioada de derulare schimbat
- 5, Schimbat
- 6, - rezolvat
 - rezolvat
 - nu necesită costuri din bugetul proiectului
- 7, revizuit
- 8, completat

Răspuns concluzie



CERTIFICAREA APLICĂȚIEI

Subsemnatul, Attila Korodi, CNP 1770623191365, posesor al CI seria HR, nr. 518788, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În alegerea, din punct de vedere legal și financiar, MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În alegerea, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Attila Korodi.

Data

01/10/2021 10:05:25